PODER JUDICIAL DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES

OBRA: Puesta en Valor Edificio 25 de Mayo
Calle Rivadavia 473 (E), Departamento Capital

ARTICULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego es complementario del “Pliego General unico de Bases y
Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N°
857 — OSP-73 y declarado obligatorio para toda la Administracion Publica
Provincial por Decreto N° 1432-OSP-73, todo ello dentro del marco juridico
establecido por la Ley N° 128-A (anterior Ley N° 3734) y sus decretos
reglamentarios.

En ese caracter el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a
Licitacion Publica para la “Puesta en Valor del Edificio 25 de Mayo
perteneciente al Poder Judicial de San Juan, calle Rivadavia 473 (E),
Departamento Capital, consistente en renovacion de las fachadas y hall de
acceso”.

ARTICULO N°2: NORMATIVA APLICABLE — ORDEN DE PRELACION

Seran de aplicacién las siguientes normas legales:
¢ Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A (anterior Ley N° 3734);
e Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes;
e Ley N°307-A (anterior ley 5459) (Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas);
Decreto N° 0857-OSP-73;
Decreto N° 1432-OSP-73;
Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86;
Ley135-A (anterior Ley N° 3784) de Procedimientos Administrativos;
Ley N°158-A (anterior Ley 3969) — Compre Sanjuanino;
Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00;
Decreto Nacional N° 691/2016 — Re determinacion de Precios
Decreto Acuerdo N° 0028 de fecha 06/09/2016 (ant. Decreto N° 1447-MIT y
MA-2004) — N° 0653- Ml y T-2006; N° 499-MI-2014 y N° 381-MPel-2016 de
Re determinacion de Precios:
e Decreto N° 2796-OSP-80
Ley N°43-A (ex Ley N° 7053), Articulo 17° - Deudores por Crédito del
Banco San Juan S.A.
Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes;
Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias;
Pliego Particular de Bases y Condiciones;
Especificaciones Técnicas Particulares;
Ley 504-L (anterior Ley N° 6571) y Decretos reglamentarios (Evaluacién
Impacto Ambiental;
e (Caodigo de Edificacidon de la Provincia de San Juan,
e Todo ello en los términos del Decreto Provincial N° 391/15.

En caso de discrepancia de la documentacién contractual primara el orden de
prelacion establecido en el articulo 24° del decreto 3523-OSP-72.



ARTICULO N°3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, y la
documentacion de la licitacion, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Poder Judicial de San Juan.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en éste Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: EIl proponente al que se la haya notificado la adjudicacién, y
hasta el momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo y a partir
de que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion autorizada
por la Administracion, haya sido determinada con el contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad.

INSPECTOR: EIl responsable designado por el Poder Judicial, que tiene a su
cargo el control y vigilancia directa del servicio.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante de la contratista,
encargado de la conduccion técnica de la Obra.

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras
publicas N° 128-A (anterior Ley N° 3734) y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en
tiempo y forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las
propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacién constituida por:
— Pliego Particular de Bases y Condiciones
— Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
— Presupuesto Oficial
— Formularios Tipos
— Planos (3)

Asimismo, integraran el pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias,
ya sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N°4: ADQUISICION DEL PLIEGO

El valor del pliego sera fijado por la Corte de Justicia en la Acordada que autorice
el llamado a Licitacion Publica. Dicho valor del Pliego sera de un monto no
reembolsable. El presente Pliego podra consultarse en la Oficina de Compras
dependiente de la Direccion general Financiera Contable del Poder Judicial de
San Juan.

La documentacion licitatoria estara disponible en la pagina web oficial del Poder
Judicial de San Juan.

ARTICULO N°5: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO. VISITA.




Los Proponentes deberan conocer y aceptar la normativa indicada en el Articulo
N° 2, como asi también los reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la presente Licitacion, Leyes
Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacion de sus
trabajos y toda otra ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con
la ejecucion de los trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el lugar de emplazamiento de la obra,
Edificio 25 de Mayo, sito en calle Rivadavia 473 (E), departamento Capital, para
tomar conocimiento de sus caracteristicas principales, y condiciones de trabajo
tales como: provision de energia eléctrica y agua, acceso, etc. y cualquier otro
elemento que pueda constituir un factor influyente en el justiprecio del monto de la
oferta que integra la propuesta. La visita se realizara en dia habil, en horario a
determinar entre las 7.00hs. y 13.00hs, en coordinacion con profesionales del
Departamento de Servicios Generales.

Para realizar la visita los proponentes deberan enviar un mail, una vez adquirido el
pliego, a anamsarmiento@jussanjuan.gov.ar Mediante este medio se les
comunicara dia y horario de la misma.

La Comitente no reconocera ningun reclamo, derivado del incumplimiento de la
obligacion impuesta por este articulo.

ARTICULO N°6: PRESUPUESTO OFICIAL

Dicho monto comprende el total de la suma a abonar por el periodo de
contratacion

El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos Cinco Millones Ochenta y
Dos Mil con 00/100 ($5.082.000,00) valor que incluye el IVA, y tasas de Ingresos
Brutos y Lote Hogar.

ARTICULO N°7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de ésta Licitacién sera atendido con recursos propios del Comitente
y la correspondiente certificacion sera abonada en los términos y condiciones
establecidas en la Ley N° 128-A (anterior Ley N° 3734) de Obras Publicas y sus
decretos reglamentarios.

ARTICULO N° 8: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratara por el sistema de Ajuste Alzado por precio
global, calificandosela a los fines de la aplicacion del Decreto Acuerdo N° 0028 de
fecha 06/09/2016 (anterior Decreto N° 1447- MIT y MA -2004), como Obra de
arquitectura.

ARTiCULO N°9: PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

El plazo para la ejecucion de la obra sera de sesenta (60) dias corridos y se
computaran desde la fecha del Acta de Iniciacién de los Trabajos, la que debera
operarse dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la firma del Contrato.

ARTICULO N° 10: CONSULTAS Y ACLARACIONES

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (5) dias
antes de la fecha de apertura de las Propuestas.

Dichas consultas deberan formularse al Comitente, via mail a
anamsarmiento@jussanjuan.gov.ar respondiendo éste de la misma manera hasta
dos (2) dias habiles antes de la fecha de apertura.
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Asimismo, el Comitente, si lo considera necesario y dentro de los plazos
establecidos anteriormente, podra remitir a quienes hayan adquirido el Pliego, las
aclaraciones que estime corresponder.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la
documentacion el Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido
para la presentacion de las Propuestas.

ARTICULO N°11: PROPONENTES

Los Proponentes podran ser nacionales o provinciales, admitiéndose su
presentacion en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que
cumplan con las condiciones de este Pliego.

Las personas fisicas se acreditaran mediante D.N.I.

Las empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las
leyes en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo
adjuntar la autorizacion de los 6rganos societarios para la presentacion en la
presente licitacion, como asi también acompanar los poderes que acrediten la
representacion de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan
presentar la documentacion requerida en el parrafo precedente y, ademas:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no mas de dos (2) empresas, el
cual debera plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con
la Ley Nacional N° 22.903, que modifico la Ley Nacional N° 19.550, la que
debera ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por
Escribano Publico.

b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo
las Empresas deberan indicar las empresas que la integran y el porcentaje
en que cada una de ellas participara en esa UTE, el cual no podra variar
desde su presentacion al llamado a Licitacion Publica hasta la finalizacion
de la obra, en caso de resultar contratista de la misma, Debera constar en
dicho compromiso como unico objeto de la constitucion de la UTE, la
ejecucion de la obra objeto de la presente Contratacion.

c) Las empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa
que la responsabilidad es asumida en forma mancomunada e
ilimitadamente solidaria por todos sus integrantes, renunciado a los
beneficios de excusion y division. También, el compromiso formal de no
modificar los términos del documento constitutivo de la UTE hasta la
recepcion definitiva de la Obra, en caso de adjudicarsele el contrato.

d) Si la UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato
debera presentar OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en
el Registro Publico de Comercio. Asimismo, debera denunciar el
Representante de la UTE, quien acreditara su calidad de tal mediante copia
certificada del acta de designacion. En caso de revocacion de la
designacion, debera comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro
de los dos (2) dias de producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se
presenta en asociacidon con otra empresa, no podra presentarse sola.

ARTICULO N°12: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el
Acto de Apertura de los Sobres. La documentacién presentada después de la hora
establecida para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deberan examinar cuidadosamente el Pliego Particular de Bases
y Condiciones y no omitir la presentacién de ninguna informacién o documento
solicitado. Esta omisibn o la comprobacion de que cualquier informacion



proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la
aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por
Autoridades Notariales con exclusion de toda otra.

La documentacion requerida por este Pliego se acompanara de conformidad a las
siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denominacién “Sobre 1” y “Sobre 27,
cerrados. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”

b) El “Sobre 1" llevara un rétulo en el que conste solamente la
denominacién de la Contratacion de que se trata, el lugar, hora y fecha de
apertura. Se insertaran en él todos los documentos solicitados, siguiendo
estrictamente el orden establecido en el Articulo N° 13.

c) El “Sobre 2” llevara un rétulo en el que conste la denominacién de la
Contratacion de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertaran en él
todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido en
el Articulo N°14, en original y copia.

d) Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores
que no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales
agregados manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse
en su original, en testimonio expedido por Autoridad Competente o copia
certificada por Autoridad Notarial.

e) Toda la documentacion debe ser presentada en original y una (1) copia
de un mismo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por
la o las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo
legalmente y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o UTE respectiva. El
ejemplar identificado con la palabra “original”’, sera considerado a todos los efectos
como oferta valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera
marcado con la palabra “copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluira un indice que facilite la
ubicacién de cualquier informacion durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas, y unida
en forma suficientemente segura (preferentemente anillada) para evitar su
deterioro por el manipuleo de que sera objeto durante las tareas de revision y
evaluacion.

ARTICULO N°13: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

b) Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta que sera por
un monto del uno por ciento (1%) del presupuesto oficial: Pesos Cincuenta
Mil Ochocientos Veinte con 00/100 ($ 50.820,00), que debera constituirse
en cualquiera de las formas que se establecen en el Articulo N°15 del
presente Pliego.

c) Constancia de adquisicién del Pliego.

d) El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad
de Contratacién Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.
Las capacidades minimas requeridas seran las siguientes:

e Capacidad de Contratacién Anual: $ 30.492.000,00

e Capacidad Técnica, Especialidad Arquitectura: $ 5.082.000,00
Para el caso de una U.T.E. se considerara lo establecido en la Ley 307-A
(anterior Ley N° 5459) del Registro de constructores de San Juan y su
Reglamentacion.



e)

h)

)

k)

Acta de Asamblea, de Directorio o Resolucién Social dictada por el érgano
societario competente, segun corresponda que dispone la participacion de
la/a Sociedad/es en la Licitacion y - en su caso- autorizacién para
conformar la UTE.

Poder o autorizacion general otorgado al Representante que firma la nota
de presentacion, por ante Escribano Publico, en caso que el Estatuto Social
no lo determine o de Empresas Unipersonales.

Acreditacion de la existencia y vigencia de la persona juridica oferente
debiendo acompainiar la inscripcion en el Registro Publico de Comercio o de
Personas Juridicas conforme corresponda debiendo adjuntar copias del
contrato social o los Estatutos Sociales. En caso de UTE, todos sus
integrantes deberan acompafar esta documentacion por separado. En el
supuesto de personas fisicas deberan acreditar en forma fehaciente su
inscripcion en el Registro Publico de Comercio.

Antecedentes de trabajos de similares caracteristicas al que se licita,
contratados con organismos publicos y/o instituciones privadas, en los
ultimos cinco (5) anos. La Comitente se reserva el derecho de poder
solicitar referencias sobre el cumplimiento de los mismos.

Declaracion Jurada de que para cualquier cuestion judicial que se suscite
con motivo del presente llamado, se acepta la jurisdiccién de los Tribunales
Ordinarios de la Provincia San Juan, haciendo expresa renuncia a todo otro
fuero que pudiera corresponder, debiendo constituir domicilio legal en la
Ciudad de San Juan, siguiendo el modelo del Formulario N° 2.

Declaracion Jurada en la que conste expresamente el conocimiento de la
documentacion que integra el presente Pliego, la aceptacion de todas las
condiciones y requisitos alli exigidos y haber efectuado una visita a los
edificios detallados en el Anexo | de la presente Licitacion Publica, tal como
lo indica el Articulo 5° del presente Pliego (Formulario N°3)

Certificado expedido por el Comité Ejecutivo donde conste si el oferente es
deudor del Banco San Juan S.A. y, en caso de haberse acogido a algun
régimen de pago, si se encuentra al dia en el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del mismo, conforme lo establece el Articulo N°17
de la Ley 643-A (anterior Ley N° 7053) (Formularios N°5 y N°6).

Detalle del personal que sera afectado a la obra: Profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoyo en relacion de dependencia, contratados o
a contratar.

m) Los oferentes deberan estar inscripto como empleador ante la AFIP,

n)

debiendo presentar los formularios F 931 de los tres (3) ultimos periodos y
la acreditacion de los pagos correspondientes.

Detalle de maquinarias y/o equipos que la Empresa oferente afectara a la
prestacion del servicio motivo de la Licitacion, indicando si son 0 no de su
propiedad. Deberan especificarse caracteristicas, marcas, estado de
conservacion y otros datos identificatorios de las mismas que fueran de
interés.

Designacion del Representante Técnico, especificamente para la presente
obra, mediante acta de asamblea, directorio o resolucién social dictada por
el d6rgano societario competente, segun corresponda. En el caso de
empresas unipersonales, bastara la nominacion en forma expresa por el
propietario. Asimismo, debera presentar constancia de inscripcion en el
Consejo o Colegio Profesional, con acreditacion de encontrarse al dia en el
pago de la matricula, y curriculum vitae.

Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, emitido por
la Direccién General de Rentas de la Provincia de San Juan, cuyas
actividades incluidas en el mismo guarden relacién con el objeto de la
presente licitacion. Circular N° 642/2009 de Contaduria General de la
Provincia de San Juan. La exigencia no puede ser suplida por una
declaracion jurada.



q) Certificado Fiscal para contratar actualizado, emitido por la A.F.I.P., si lo
tuviese. En su defecto deberan presentar impresion de “Consulta de Deuda
de Proveedores del Estado” obtenido de la pagina web de AFIP ingresando
con Clave Fiscal: “Sistema de Cuentas Tributarias” >> menu “Cuenta
Corriente” >> opcion “Detalle de deuda consolidada”™> se debera
seleccionar el item “Consulta de deuda proveedores del estado”.

r) En caso de corresponder Fotocopia autenticada del certificado de
beneficiario de la Ley N° 158-A (anterior Ley N° 3969), expedido por la
Contaduria General de la Provincia, cuando el oferente invoque tal
beneficio. En caso de UTE, donde una de las empresas sea beneficiaria del
compre sanjuanino, se afectara la parte proporcional de participacion en la
UTE.

s) Constancia de Inscripcion en el Registro de Proveedores y Destinatarios de
Pago de la Administracién Provincial.

t) En caso de que el proponente sea una UTE, cada empresa que la integra
debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos d),
e), f) g), h), k), p), 9), r) y s) en lo que corresponda. Adicionalmente se
debera presentar lo expresado en el articulo N° 11 del presente pliego.

u) “Sobre 2”

Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripcion requeridos en los
incisos d), p), q) y r) del Presente Articulo, deben guardar relacion con el objeto de
la presente Licitacion en lo referido a la o las actividades declaradas.

ARTICULO N°14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El sobre 2, presentado en las condiciones estipuladas en el Articulo N°12,
contendra obligatoriamente la siguiente documentacion:

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N°
4.

b) El Plan de Trabajos, que expresara la coherencia de todas las tareas
incluidas. El mismo sera desarrollado en base al sistema de barras
horizontales (GANTT), con indicacion de los periodos de ejecucion de
los items y sub items, y sus porcentuales, como asi también el numero
de orden y designacion de items, unidad de medida, cantidad,
porcentajes respecto del total del presupuesto, importe del item,
porcentajes e inversiones (mensuales y acumulados).

c) El Computo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato del
Computo y Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria la
cantidad y designacién de los items y sub items.

d) Curva de Inversiones, con indicacion de los porcentajes e inversiones
mensuales y acumuladas. Los Proponentes podran optar por incorporar
la curva de inversiones, al Plan de Trabajos mencionado en el punto b).

¢) Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la
obra detallando materiales, mano de obra, equipos, etc.. Todos los
analisis de precios, incluso los items o sub-items globales, deberan ser
desagregados en los tres rubros componentes a saber: materiales,
mano de obra (incluyendo cargas sociales y tributarias) y equipos, a fin
de facilitar el calculo de las probables futuras re determinaciones de
precios.

Deberan indicarse los precios de referencias asociados a cada insumo
incluido en los analisis de precios, de conformidad con lo establecido en
el articulo 6° del Régimen de Re-determinacién de Precios del Decreto
Nacional N° 691/16. Estos analisis, deberan ser racionales y tendran
que considerar todos los elementos que intervienen en la correcta
ejecucion de cada item. El comitente se reserva el derecho de solicitar
todas las aclaraciones que crea necesarias (caracteristicas, marcas,



especificaciones, folletos, etc. Que definan la calidad de lo ofertado),
antes de la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio, los
analisis de precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.

No se aceptara la inclusion de rubros distintos a los que
especificamente corresponda en todos los items y sub-items.

f) Detalle exhaustivo de todos los componentes que integran los Gastos
Generales, con sus respectivos porcentajes y discriminados en Gastos
Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa. En las planillas se
consignara en pesos y porcentajes respectivamente cada uno de los
componentes y los valores totales.

g) Presentacion digital: Se debera presentar en formato digital en planillas
Excel, el computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de
inversiones y los Analisis de Precios y Gastos Generales.

ARTICULO N°15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N°13 bajo el punto b). Dicha garantia podra ser
constituida de las siguientes formas:

1) Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Sucursal
Tribunales, Cuenta N° 1200/7 “PODER JUDICIAL — CUENTA OPERATIVA”,
debiendo acreditarlo con la boleta de depdsito respectiva.

2) Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual debera constituir domicilio
en esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San
Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion que pudiere
corresponderle, como asimismo renunciar expresamente al beneficio de
excusion y division constituyéndose en solidario, liso, llano y principal
pagador de las obligaciones derivadas por la presentacion efectuada por el
Proponente, constituida a favor del Comitente. El plazo de vencimiento no
podra ser inferior a 30 dias a contar del dia posterior de la apertura de la
presente Contratacion. En caso de que se prorrogue la oferta, la misma
sera extensiva al aval.

3) Seguro de caucion expedido por compaiia aseguradora que se constituya
en solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que
asuma el Oferente. Debera ser hecho a favor del Comitente y contendra la
renuncia expresa a los beneficios de excusién y division. También debera
fijar domicilio especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones
y derechos derivados de dicho seguro y contendra el sometimiento expreso
a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a
cualquier fuero de excepciéon que pudiere corresponderle. El plazo de
vencimiento no podra ser inferior a 30 dias a contar del dia posterior de la
apertura de la presente Contratacion.

4) Titulos de la deuda Publica provincial o nacional, tomados en su valor de
cotizacion del penultimo dia anterior a la fecha de apertura. El estado no
abonara intereses por los valores depositados en garantia, en tanto que los
que devengaren intereses perteneceran a sus depositantes.

Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias
posteriores a la integracion de la garantia de adjudicacion.

Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los quince (15)
dias posteriores a la notificacion del resultado de la adjudicacién.

ARTICULO N° 16: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones
del llamado a Licitacién Publica. Si el dia sehalado para la apertura de las



propuestas fuera declarado no habil, el acto se realizara a la misma hora del
primer dia habil siguiente.

Antes de proceder a la apertura del “Sobre 17, los interesados podran pedir o
formular aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se
admitira interrupcidon del mismo, pudiendo los interesados formular las
observaciones que tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y
antes de suscribir el acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la
palabra los oferentes que acrediten la representacion que invocan.

A continuacion se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 17,
verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO AQUELLAS
PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 13 incisos b), c), d) y u), lo que supone la
inadmision de la propuesta y la devoluciéon de la documentacién presentada,
incluido en su caso el “Sobre 27, sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.
En caso que el proponente no admitido no se encontrare en el acto se dejara
constancia de donde quedara la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 13 podran ser presentados hasta
dos dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva
responsabilidad de los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de
notificacion alguna, quedando notificados ministerio legis a los fines del computo
del plazo de dos dias habiles otorgado en el acto de apertura de sobres.

Acto seguido se dara comienzo a la apertura de los “Sobres 27, verificandose si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas,
RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 14. En
estos casos se procedera a la devolucién inmediata de las propuestas rechazadas
o en su defecto se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en
custodia para su entrega posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas
propuestas en las que se compruebe los siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes o Representantes
técnicos para la misma obra.

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o mas
propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de
los proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a
quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos
omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

La Admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas que no fueron objeto de rechazo
automatico, seran resueltas conjuntamente con la adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar observaciones en el acto de apertura de la licitacion
respecto de la misma o de las propuestas. Las observaciones deberan hacerlas
constar en el acta de apertura, con la obligacién de firmar la misma, acreditando a
ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no sera atendida la
observacion.

Con posterioridad al acto de apertura se podran impugnar por escrito las ofertas
de acuerdo a lo prescripto en el articulo 20 del presente pliego. Terminada esta
operacion se dara lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona
que desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez
que lo crea conveniente, comunicando ésta prorroga o suspension de igual
manera a la utilizada para cursar el llamado a Licitacion Publica.



ARTICULO N°17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias
a contar de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de
mantenimiento de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacion, el
Comitente debera requerir la ampliacion de la misma y de su garantia, por igual
periodo, a la totalidad de los oferentes, quienes para mantener la misma deberan
realizarlo por escrito y en forma expresa, dentro de un término de dos dias habiles
a contar del dia siguiente de la notificacion en tal sentido, entendiéndose que la
falta de presentacion dentro del mismo, importa la negativa a mantener la oferta, la
que dejara de ser considerada.

ARTICULO N°18: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comision designada por el Comitente.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacion adicional
que a solicitud de la citada Comisidon se considere necesaria, pudiendo ésta
efectuar las inspecciones técnicas y contables que sean pertinentes, a fin de
controlar la veracidad de esa u otra informacion necesaria para la justa evaluacion
de las ofertas, como asi también la certificacién de los datos aportados.

Terminado el estudio, dicha comision elevara un informe al Comitente aconsejando
la adjudicacion a la Empresa cuya propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 19: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Poder Judicial tendra la facultad de adjudicar, conforme a criterios de
conveniencia y de acuerdo a lo que considera mas beneficioso para el Estado
Provincial, pudiendo rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacioén, sin que
ello genere a favor de los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del
Comitente (Ley N° 128-A (anterior Ley 3734). Art. 20°)

El comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacién, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que debera proceder a
la firma del Contrato, conforme lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Obras
Publicas N° 128-A (anterior Ley 3734).

El Adjudicatario debera constituir una garantia de adjudicacién equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones
establecidas en el Art. 15.

El Adjudicatario debera presentar el contrato debidamente aforado dentro de los
cinco (5) dias a partir de la firma del mismo (no se admitird pago diferido del
sellado).

Cuando la fecha de iniciacién de obra no coincida con el primer dia habil del mes
debera ajustarse el Plan de trabajo a la real fecha de iniciacion. El nuevo plan de
Trabajo sera visado por la Inspeccién de Obra.

Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato
en forma y tiempo establecidos, perdera el importe de Garantia de la Propuesta.
Dicha circunstancia sera comunicada al Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACIONES

Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796- OSP-80

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias corridos
siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito la apertura de las ofertas y
las ofertas. El escrito de impugnacién, debidamente fundado, debera ser



acompafado por una garantia de impugnacion equivalente al uno por ciento (1%)
del importe total de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas
impugnaciones seran resueltas conjuntamente con la adjudicacion y contestadas
en esa oportunidad.

Los Oferentes podran formular impugnacion fundada a la adjudicacién, dentro de
los cinco (5) dias corridos contados a partir de la notificacion de la adjudicacion,
acompafando una garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto total
adjudicado.

Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San
Juan, Sucursal Tribunales, Cuenta N° 1200/7 “Poder Judicial — Cuenta Operativa”.
Dichas garantias seran devueltas a quienes las constituyeron, solamente en caso
que dichas impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas, los importes de las garantias pasaran a integrar
la cuenta antes citada del Poder Judicial.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y/o no garantizadas
debidamente, no seran consideradas. En este supuesto solamente sera necesaria
la simple notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 21: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La representacion Técnica sera ejercida por un profesional Universitario de 12
Categoria, Ing. Civil, Arquitecto, Técnico Constructor o Maestro Mayo de Obras
debidamente matriculado ante el Consejo de Ingenieros y Agrimensores de San
juan, el Colegio de Arquitectos de San Juan o segun corresponda, con
antecedentes e idoneidad a plena satisfaccion de la Inspeccién, que se encuentre
matriculado y habilitado, quien sera responsable de tramitar la aprobaciéon de
planos, obtencion de certificados, etc.

El Representante debera cumplir sus funciones en forma permanente,
coordinando las tareas con la Inspeccién

Actuara ejerciendo el control permanente de la ejecucion in situ y el cumplimiento
de los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para
la actividad siendo el interlocutor entre la empresa y la inspeccidon de obra.

El proponente y/o Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la
Provincia de San Juan.

ARTICULO N° 22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las
siguientes responsabilidades:

1. Ser responsable de la interpretacion de la documentacion contractual y no
puede aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a
reclamar modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error
u omisidon de su parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto de
ejecucion y de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacion de
trabajos con deficiencias manifiestas.

Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos a utilizar. Cumplir estrictamente junto a su personal,
las Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales o Municipales vigentes
en el lugar de ejecucion de los servicios.

Cumplir estrictamente, junto a su personal, las disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las
obras. Sera por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento
de los perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccibn a dichas
disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos.

Abonar al Colegio o Consejos Profesional (segun corresponda), los impuestos,
tazas, estampillados y copias que la tramitacion y aprobacién de los planos asi lo
exija.



Tener permanentemente en el obrador, el instrumental, Utiles necesarios y planos
para la inspeccion de Obra que pueda realizar en cualquier momento las
verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecucion.

Sera por cuenta de la Contratista el pago de multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

Todos los materiales, accesorios, productos que se utilicen para el cumplimiento
de los trabajos, deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su
clase (responder a las normas de calidad), previamente aprobados por la
Inspeccién, y en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares. A tal efecto, y con anticipacion, la contratista hara entrega de todas
las muestras respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran
a utilizarse, o los de buena de calidad puesta en desacuerdo con las
estipulaciones contractuales, seran reemplazados por la Contratista.

Estara también obligado a usar métodos que, a juicio de la Inspeccion, aseguren
la calidad satisfactoria de los trabajos. Si en cualquier momento antes iniciarse los
trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos
utilizados por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio
de la Inspeccién, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y productos
o los reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccion
nada objetase sobre el particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad
que le concierne por ineficiencia de los trabajos.

No se admitira cambio alguno de productos y materiales que no esté autorizado
por la Inspeccion. Cuando, en opinion de la Inspeccion algun producto o material
propuesto por la Contratista no reuna los requerimientos necesarios para la
aplicacién especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones
Técnicas.

El personal y los elementos necesarios en la ejecucion para este objeto, como ser:
instrumentos, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc. seran
facilitados y costeados por la Contratista y se comprobara que los elementos sean
los apropiados.

Los trabajos deberan efectuarse con las herramientas y elementos de proteccion
personal, dando estricto cumplimiento a todas las normas de seguridad vigente en
la materia.

Los traslados de material y elementos de trabajo, se haran libres de todo gasto en
concepto de fletes y/o acarreos para la Comitente, como asi también el riesgo de
traslado y cualquier gasto de otra naturaleza.

El comitente deslinda cualquier responsabilidad respecto del personal que se
afectara a los trabajos, por cualquier perjuicio que pudieren sufrir u ocasionar a
terceros y que resulte de cualquier acto u omisién del Contratista en relacion al
objeto contractual o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera
fuera la causa de estos dafios.

El contratista se obliga a reparar todo dafio, causado por el personal afectado a la
prestacion del servicio, cualesquiera fuese la causa, que sufrieran los bienes de la
Comitente, entendiéndose por éstos toda propiedad, de naturaleza mueble o
inmueble, cualquiera sea el lugar en que se encuentre, que pertenezca al
Organismo o sea administrada por éste.

El representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los dafos
0 perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento
de sus funciones especificas.

ARTICULO N° 23: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccion, medicién y certificacion de los trabajos sera ejercida por
profesionales del Departamento Servicios Generales del Poder Judicial de San
Juan.



La Inspeccion de Obra tendra a su cargo la direccidon de los trabajos, pudiendo
variar el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio
de ella, requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo
contractual.

El primer dia habil de cada mes, se efectuara la medicion de los trabajos
ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el Representante Técnico de la
Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia determinara la no procedencia de
reclamos sobre el resultado de la medicion.

Los certificados seran preparados por la Contratista, utilizando herramientas
informaticas y presentados a la Inspeccion para su verificacién y control, dentro de
los primeros diez (10) dias de cada mes.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducira el cinco
por ciento (5%), que se retendra hasta la Recepcion Definitiva como fondo de
reparo. Esta retencién podra ser sustituida por los demas medios que preveé la
Reglamentacion de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N° 128-
A (anterior Ley N° 3734) de Obras Publicas, Articulo 57. Tienen vigencia los
Decreto Acuerdo N° 0028 — de fecha 06/09/2016, que adhiere al Decreto Nacional
N° 691/2016 (anterior Decreto N° 1447 — MIT y MA-04) de re-determinacién de
precios, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.
Vencido dicho plazo, correran desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El
pago del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses
devengados por mora, extingue la obligacion de abonarlos.

Se informa que la férmula polindbmica a aplicar en la presente licitacion para el
calculo de la variable de referencia en los certificados de re-determinacion es la
siguiente:

VR=
0,0660 x PM-r / PM-o + 0,3104 PLE-r / PLE-o0 + 0,0735 PI-r / Pl-o + 0,5501 MO-r /
MO-o
Cddigos obtenidos de los indices ICC-GBA 'y SIPM del INDEC, donde:
Cddigo Descripcién

PM 42120-11 Puerta Metalica

PLE 35110-32  Pintura al latex para exteriores

Pl 15320-1 Piedras

MO 51560-11 Mano de obra Oficial Especializado

Los intereses a que hubiere lugar por mora seran liquidados y abonados dentro de
los quince (15) dias corridos siguientes al pago del certificado correspondiente. Si
la demora en la emision de los certificados fuera ocasionada por culpa de la
Contratista, ésta no tendra derecho al cobro de intereses.

La contratista debera certificar los trabajos realizados a los 45 dias de iniciada la
obra y el certificado final los que debera presentar a la Inspeccién para su
verificacion y control.

ARTICULO N° 24: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la
oferta, a los que se les deducira la incidencia que tengan aquellos gastos que se
producen por unica vez y que no tienen relacién con el avance de los trabajos en
el tiempo.



Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos,
que aplicado a la ampliacion de plazo otorgado en base a las causales previstas
en la Ley N° 128-A (anterior Ley N° 3734) y Decretos Reglamentarios (Articulos 42
y 61), dara el total de los mismos y al cual se le adicionara solamente, el
porcentaje correspondiente al .V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias
corridos, contados a partir de la presentacién del reclamo, el cual para ser recibido
por la Inspeccion de Obra debera incluir como requisito esencial obligatorio, la
documentacion completa que lo avale.

ARTICULO N° 25: SEGUROS

La Contratista debera asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y contra los
riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal permanente o transitorio de la
Empresa.

Todas estas polizas deberan ser presentadas con una antelacion no menor de tres
(3) dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos. La falta de
presentacion y/o aprobacion de las pdlizas, por causas imputables a la Contratista
impedira la emisidn de cualquier certificado de obra.

Las Compafias Aseguradoras deberan estar autorizadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nacién.

Cuando la sede de la Compania Aseguradora no esté en jurisdiccion de la
Provincia de San Juan, las podlizas deberan ser legalizadas por Escribano Publico,
cuya firma sera certificada por el respectivo Colegio de Escribanos del lugar de
emision.

Las Companias Aseguradoras tendran que constituir domicilio en la Ciudad de
San Juan, someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al
beneficio de excusion y division, como asi también a cualquier Fuero o
Jurisdiccion de excepcidon que pudiere corresponderle.

Todas las podlizas exigidas por este pliego deberan ser aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y Organismos competentes en la
materia.

ARTICULO N° 26: DETALLE DE SEGUROS

Seguros del Personal de la Empresa: La contratista debera asegurar en una ART,
por su exclusiva cuenta a todo personal permanente o transitorio que se
desemperie en el servicio de control de plagas, contra los riesgos de accidentes
de trabajo, en compafia argentina autorizada, de acuerdo a lo establecido en la
Ley Nacional N° 24.557, Decreto N° 911/96 y Resolucién N° 51/97 y 35/98, o de
toda otra norma legal que en el futuro las reemplace o modifique.

Dicha podliza debera cubrir los siguientes aspectos: indemnizacién por muerte,
incapacidad total o permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad
temporal, asistencia meédica, farmacéutica, gastos sanatoriales y aparatos de
prétesis y ortopedia.

La poliza de referencia debera ser acompafada con el comprobante de pago de la
prima, para la correspondiente aprobacion por parte del Comitente.

Se admitiran las pdlizas con los riesgos que actualmente cubren las compafiias
aseguradoras, el resto de los riesgos detallados en este articulo, sera cubierto por
la Contratista, mediante la presentacion de contratos o convenios con sanatorios
y/o farmacias.

La Contratista debe acompanar listado de personal, el cual ira incluido en la pdliza.
En caso de producirse bajas e incorporaciones, debera informarse a la Compaifiia
de Seguros, en los términos que indica la Ley.




Mensualmente la Contratista comunicara a la Inspeccién, el movimiento del
personal que pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la
poliza original.

Seguro por dafos a personas y propiedades: La Contratista debera presentar una
poliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los dafios y/o lesiones que

pudieran ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con
motivo de la ejecucién de los trabajos, por un monto de Pesos Dos Millones
($2.000.000,00) por persona y/o unidad afectada.

Nota: Todas estas polizas deberan ser presentadas con una antelacion no menor
de tres (3) dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos,
conjuntamente con la cartilla sanitaria actualizada y el Certificado de antecedentes
de cada uno de los integrantes del personal. La falta de presentacion y/o
aprobacion de las pdlizas, por causas imputables a la Contratista, impedira la
emision de cualquier certificado de Servicio.

ARTICULO N° 27: MULTAS

a) Por atraso en el plan de trabajos.

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje
previsto en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado,
acumulado para el mes que se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento
(20%), se aplicara una multa equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia
entre los montos previstos y certificado acumulado para el mes que se considere.
El atraso se verificara con la siguiente formula:

Atraso = (AMPT - AMRC) x 100 mayor o igual a 20%
AMPT
Multa = (AMPT —AMRC) x 0,10
AMPT = Avance segun Plan de Trabajos acumulado al mes que se considere

AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere

En caso que la Contratista recupere completamente los atrasos en que pueda
haber incurrido, el Comitente a su exclusivo criterio, podra reintegrar total o
parcialmente las multas aplicadas por este concepto, en el Certificado Final de
Obra.

b) Por incumplimiento del plazo contractual

La demora en la terminacion de la obra, siempre que la Contratista no probase
que se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-
referéndum de la Autoridad que corresponda, dara lugar a una multa diaria
proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:

a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo
contractual, contado desde el dia siguiente al que la obra debio
terminarse:

M=0,10 x C/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y
durante otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo
contractual:



M =0,20 x C/P

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y
durante otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo
contractual:

M =0,40 x C/P

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del dia
siguiente:

M =0,80 x C/P
M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe
que representen las modificaciones de obras, actualizadas si
correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones
del mismo, el valor “P” sera aumentado o disminuido segun lo
convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto sera como
maximo del 10% del monto contractual.

Alcanzado este limite, el Departamento Servicios Generales comunicara la
situacion a la Presidencia de la Corte de Justicia, para que ésta decida si es
conveniente que la obra prosiga o se imponga la rescision del Contrato por causa
de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista
advertencia o comunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los
trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccién, que se
prorrogue el plazo de ejecucién, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran
demandado un mayor tiempo para la ejecucion de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracién o inclemencia, y en general causas que,
sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en
forma prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacion vigente.

Todo pedido de prorroga, asi como cualquier otra medida que implique
modificacion sustancial del Contrato suscrito, sera resuelto por el Comitente,
previo informe de la Inspeccion de la Obra.

ARTICULO N°28: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista o su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna
Orden de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y
acumulativa del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual,
actualizado, si correspondiera al mes anterior al de aplicacion de dicha multa.



ARTICULO N° 29: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara
pasible a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del
Contrato (actualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si
correspondiere) y el plazo contractual en dias.

ARTICULO N° 30: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista o de su Representante
Técnico, cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la
aplicacion de la sancion establecida para el incumplimiento de Ordenes de
Servicio.

ARTICULO N° 31: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacion
del plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma
establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 32: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra
ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias
para cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la
Inspeccion.

Transcurrido dicho plazo, los trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o
por terceros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos
casos, los importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados
pendientes de pago, segun corresponda.

ARTICULO N° 33: PRECIO

La cotizacién se realizara segun Planillas de Cémputo y Presupuesto Oficial
agregadas en las Especificaciones Técnicas Particulares, incluyendo Analisis de
Precios.

El precio cotizado debera incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), revistiendo la
Comitente el caracter de Consumidor Final frente a este impuesto.

El total general de la propuesta se especificara en letras y numeros. En caso de
diferencia se tomara como valida la cantidad escrita en letras.

Los precios consignados en las propuestas econdmicas seran invariables,
cualquiera fueren los errores u omisiones en que hubiere incurrido el oferente.

ARTICULO N° 34: ALTERNATIVAS

Ademas de la propuesta econdmica por los trabajos requeridos, los proponentes
podran presentar propuestas alternativas las que, en su caso, seran consideradas
por el Comitente sin que ello obligue a su adjudicacion.



ARTICULO N° 35: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccién de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucién no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra
sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades
especificadas en el Pliego.

Es obligatorio de la contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin
derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las
sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 36: FOTOGRAFIAS

La Contratista efectuara un minimo de seis (10) tomas fotograficas de las obras
por mes en colores, que se tomaran con los detalles y en las fechas que la
Inspeccidén de Obra indique, entregando dos (2) copias de cada toma en formato
de 13 x 18 cm.

ARTICULO N° 37: RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se
encuentre terminada segun contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas
Particulares, labrandose un Acta en presencia de la contratista o de su
Representante Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de esta operacion.
Antes de la firma del acta la Contratista debera presentar los certificados que
acrediten haber cumplido con los pagos correspondientes ante el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas, Colegio o Consejo Profesional
pertinente, Municipalidad del departamento de Rivadavia (Derechos y tasas
municipales si correspondieren).

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obra estd terminada de acuerdo con los planos
aprobados, Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccion de
Obra.

2) las Modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacion de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al proceder a la Inspeccién previa de la recepcidn provisional, se encontrasen
obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones de contrato, se
procedera a suspender dicha recepcidn hasta que la contratista ejecute las
mismas en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccion de obra fijara un
plazo, transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a las
observaciones formuladas, el comitente podra ejecutar los trabajos por si o con
intervencion de terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las
acciones que correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no
afecten a la habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisional
dejando constancias de las mismas en el acta, para que se subsanen dichos
inconvenientes dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de
garantia.

ARTICULO N° 38: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de ciento ochenta (180) dias, a partir de la
fecha de la recepcion Provisional, durante la cual la Contratista queda responsable
de la totalidad de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparacion



requerida por desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los
materiales o de deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO N° 39: PLANOS CONFORME A OBRA

Dentro de los 30 dias de la Recepcion Provisoria la empresa contratista debera
presentar ante el Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial dos (2)
juegos completos de planos conforme a obra (Planos Generales, Planos de
Instalaciones Sanitarias y Planos de Electricidad), en escalas 1:50 o 1:100 segun
corresponda y en base a los cuales se realizara la Inspeccién de obra.

Asimismo, se debera presentar en soporte digital toda la documentacion de los
planos de instalaciones aprobados.

ARTICULO N° 40: RECEPCION DEFINITIVA

La recepcidn Definitiva tendra lugar a la terminacion del Plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto
funcionamiento de las instalaciones especiales, para lo cual se realizaran las
pruebas que la inspecciéon de Obra estime necesarias, pudiendo repetir total o
parcialmente las practicadas en la recepcién Provisional.

ARTICULO N° 41: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a
la firma del Acta de recepcidén Provisional y el Fondo de Reparo dentro de los
treinta (30) dias posteriores de efectuadas la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 42: RESCISION

La Comitente podra, una vez efectuada la adjudicacion, rescindir la contratacién
en cualquier momento, sin necesidad de invocar causa alguna, debiendo notificar
tal decisién con una antelacion de sesenta (60) dias corridos.

Por otra parte, la contratista una vez efectuada la adjudicacién, podra rescindir la
contratacion, debiendo ésta invocar justa causa debidamente acreditada,
notificando tal decisibn con una antelacion de noventa (90) dias corridos,
obedeciendo dicho plazo a la necesidad del Comitente de contar con el tiempo
suficiente para la preparacion de un nuevo llamado.

En caso que la rescisidon obedeciera a causas imputables a la Contratista, la
misma operara a partir de la notificacién. La rescision no generara consecuencias
para el Comitente.

ARTICULO N°43: CESION

Las adjudicaciones o contratos no podran ser transferidos, salvo casos justificados
y aceptados -expresa y previamente- por el Comitente.

ARTICULO N°44: NORMATIVA

La Contratista se obliga a cumplir toda normativa nacional, provincial o municipal
vigente, la que la sustituya o se agregue en el futuro y que resulte de aplicacién al
contrato.






FORMULARIO N° 1

MODELO DE DECLARACION JURADA

SanJuan, ....de ............. de 2019

REF.: LICITACION PUBLICA N°....../2019

OBRA: PUESTA EN VALOR - Edificio 25 de Mayo
UBICACION: Calle Rivadavia 473 (E)
DEPARTAMENTO CAPITAL - SAN JUAN

Senor Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dr.

S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion, los
documentos solicitados y la oferta técnica-econémica de nuestra Empresa/UTE,
para la ejecucion de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la
informacion que se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier
adicional que se nos requiera, referido unica y exclusivamente a aclaraciones
sobre la documentacion adjunta y en ningun caso a suministrar aquellas que
hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Senor Presidente muy

atentamente.

Firma Nombre Empresa/UTE






FORMULARIO N° 2

SanJuan, ....de ............. de 2019

REF.: LICITACION PUBLICA N°....../2019

OBRA: PUESTA EN VALOR - Edificio 25 de Mayo
UBICACION: Calle Rivadavia 473 (E)
DEPARTAMENTO CAPITAL - SAN JUAN

Senor Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dr.

S / D

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego
General de Bases y Condiciones y en caracter de Declaracion Jurada, la
EMPresalUTE. ... ... , con domicilio
real = o PRSP y
constituyendo domicilio especial para el cumplimiento de las obligaciones y
ejercicio de los derechos emanados del presente en......................
et it eeeeennenn.d€ €StA Ciudad,  declaramos que
aceptamos la Jurisdiccion del Fuero Provincial, Justicia Ordinaria de la Ciudad de
San Juan, renunciando expresamente a cualquier fuero o jurisdiccion de
excepcion que pudiese correspondernos.

Aclaracion y sello






FORMULARIO N° 3

MODELO DE DECLARACION JURADA

SanJduan, ....de ............. de 2019

REF.: LICITACION PUBLICA N°...... 12019

OBRA: PUESTA EN VALOR - Edificio 25 de Mayo
UBICACION: Calle Rivadavia 473 (E)
DEPARTAMENTO CAPITAL - SAN JUAN

Senor Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dr.

S / D

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pliego General de Bases y
Condiciones y en caracter de Declaracién Jurada, dejo/amos expresa constancia
de conocer la totalidad de la documentacion que lo integra, de aceptar todas las
condiciones y requisitos alli exigidos y de haber efectuado una visita a los lugares

donde se ejecutara la obra, tal como lo establece el Articulo N° 5 del citado Pliego.

Aclaracion y sello






FORMULARIO N° 4

MODELO DE PROPUESTA

SanJuan, ....de ............. de 2019

REF.: LICITACION PUBLICA N°...... 12019

OBRA: PUESTA EN VALOR - Edificio 25 de Mayo
UBICACION: Calle Rivadavia 473 (E)
DEPARTAMENTO CAPITAL - SAN JUAN

Senor Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dr.

S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente

Propuesta para las obras del titulo, por la suma unica y global de:

Sin otro particular, saludo/amos al Sefor Presidente muy

atentamente.

Firma
Aclaracion y sello/s

(1) En numeros
(2) En letras






FORMULARIO N° 5

COMITE EJECUTIVO LEY N° 552-A (anterior Ley N° 6753)

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS PERSONAS SOLICITANTES DE
CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 — LEY N° 643-A (anterior Ley N° 7053)

San Juan, ....de ............. de 2019
Senores del
Comité Ejecutivo Ley N° 552-A (anterior Ley N° 6753)
SAN JUAN
El que suscribe......ccoooiiiiiiii ,
DNL NC..oie, , con domicilio legal en calle...........cccceeeeveeeneinieennnnnne. ,
C.ULLT. N e, , solicita a fin de dar cumplimiento al

Articulo 17 de la Ley N° 643-A (anterior Ley N° 7053), un certificado de LIBRE
DEUDA.

A tal efecto, le indica que los datos consignados
anteriormente son informados en caracter de DECLARACION JURADA.

Sin otro particular, saluda atentamente.-






FORMULARIO N° 6

COMITE EJECUTIVO LEY N° 552-A (anterior Ley N° 6753)

MODELO DE NOTA A PRESENTAR POR LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE
CERTIFICADOS LIBRE DEUDA ART.17 — LEY N° 643-A (anterior Ley N° 7053)

SanJuan, ....de ............. de 2019

Sefiores del
Comité Ejecutivo Ley N° 552-A (anterior Ley N° 6753)
SAN JUAN

El que suscribe.......ccccccoeeviiiiiiiiiiininnn, , representante
dela Empresa........ccccvveiiiiiiiieee e, , solicita a fin de dar cumplimiento al
Articulo 17 de la Ley N° 643-A (anterior Ley N° 7053), un certificado de LIBRE
DEUDA.

A tal efecto, le informa en caracter de DECLARACION
JURADA, que los datos de la Empresa y datos personales de sus integrantes, son

los siguientes:

DOMICHIO LeaAl: ... e

Socios
Nombre y Apellido Domicilio Legal DNI o C.U.LT.

Sin otro particular, saluda atentamente.-
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