DIRECCION
DE SERVICIOS
GENERALES

CORTE DE JUSTICIA
SAN JUAN

(P0174) REMODELACION DEL EDIFICIO 25 DE MAYO PARA SISTEMA ACUSATORIO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO N°1: OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego es complementario del “Pliego General unico de Bases y
Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas”, aprobado por Decreto N° 857
— OSP-73 y declarado obligatorio para toda la Administracion Pablica Provincial por
Decreto N° 1432-OSP-73, todo ello dentro del marco juridico establecido por la Ley
N° 128-A (anterior Ley N° 3734) y sus decretos reglamentarios.

En ese caracter el mismo establece las condiciones particulares para el llamado a
Licitacion Publica para la “Remodelacion del Edifico 25 de Mayo para Sistema
Acusatorio, calle Rivadavia 473 (E), Departamento Capital”.

ARTICULO N°2: NORMATIVA APLICABLE — ORDEN DE PRELACION

Seran de aplicacion las siguientes normas legales:

Ley Provincial de Obras Publicas N° 128-A (anterior Ley N° 3734);

Decreto Reglamentario N° 3523-OSP-72 y concordantes;

Ley N°307-A (anterior ley 5459) (Registro Provincial de Constructores de
Obras Publicas);

Decreto N° 0857-OSP-73;

Decreto N° 1432-OSP-73;

Decreto Reglamentario N° 1487-OSP-86;

Ley135-A (anterior Ley N° 3784) de Procedimientos Administrativos;

Ley N°158-A (anterior Ley 3969) — Compre Sanjuanino;

Decreto Reglamentario N° 1092-ME-00;

Decreto Nacional N° 691/2016 — Re determinacion de Precios

Decreto Acuerdo N° 0028 de fecha 06/09/2016 (ant. Decreto N° 1447-MIT y
MA-2004) — N° 0653- Ml y T-2006; N° 499-MI-2014 y N° 381-MPel-2016 de Re
determinacion de Precios:

Decreto N° 2796-OSP-80

Ley N°643-A (ex Ley N° 7053), Articulo 17° - Deudores por Crédito del Banco
San Juan S.A.

Normas Legales Nacionales, Provinciales y Municipales pertinentes;
Contrato; Circulares Modificatorias y/o Aclaratorias;

Pliego Particular de Bases y Condiciones;

Especificaciones Técnicas Particulares;

Ley 504-L (anterior Ley N° 6571) y Decretos reglamentarios (Evaluacion
Impacto Ambiental;

Caddigo de Edificacién de la Provincia de San Juan,

Todo ello en los términos del Decreto Provincial N° 391/15.

En caso de discrepancia de la documentacién contractual primara el orden de
prelacion establecido en el articulo 24° del decreto 3523-OSP-72.



ARTICULO N°3: DENOMINACIONES

Las diversas denominaciones contenidas en el presente pliego, y la documentacién
de la licitacidn, se interpretaran de la siguiente manera:

COMITENTE: Poder Judicial de San Juan.

PROPONENTE: Persona fisica o juridica que formule oferta, presentando los
documentos requeridos en éste Pliego Particular de Bases y Condiciones.

ADJUDICATARIO: El proponente al que se la haya notificado la adjudicacién, y hasta
el momento de la firma del Contrato.

CONTRATISTA: El Adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo y a partir
de que el mismo adquiera validez legal.

SUBCONTRATISTA: Toda persona fisica o juridica, cuya contratacion autorizada
por la Administracion, haya sido determinada con el contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad.

INSPECTOR: EIl responsable designado por el Poder Judicial, que tiene a su cargo
el control y vigilancia directa del servicio.

REPRESENTANTE TECNICO: El profesional representante de la contratista,
encargado de la conduccion técnica de la Obra.

DIAS: Salvo indicacion en contrario, se entenderan dias corridos, incluso aquellos
inhabiles y feriados de cualquier naturaleza, de acuerdo a la Ley de Obras publicas
N° 128-A (anterior Ley N° 3734) y Decreto Reglamentario.

PROPUESTA: Los documentos de la oferta técnico-econdmica, presentados en
tiempo y forma, con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

PLIEGO: El conjunto de la documentacion constituida por:

— Pliego Particular de Bases y Condiciones

— Pliego Especificaciones Técnicas Generales

— Pliego Especificaciones Técnicas Particulares

— Formularios Tipos

— Planos (18)
Asimismo, integraran el pliego todas las circulares aclaratorias y/o modificatorias, ya
sean de oficio o de respuesta a consultas efectuadas por los participantes.

ARTICULO N°4: ADQUISICION DEL PLIEGO

El valor del pliego sera fijado por la Corte de Justicia en la Acordada que autorice el
llamado a Licitacion Publica. Dicho valor del Pliego serd de un monto no
reembolsable. El presente Pliego podra consultarse en la Oficina de Compras
dependiente de la Direccién general Financiera Contable del Poder Judicial de San
Juan.

La documentacion licitatoria estara disponible en la pagina web oficial del Poder
Judicial de San Juan.



ARTICULO N°: CONOCIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y DEL
EMPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO. VISITA.

Los Proponentes deberan conocer y aceptar la normativa indicada en el Articulo N°
2, como asi también los reglamentos de Organismos Municipales, Provinciales,
Nacionales y/o privados vigentes para el rubro de la presente Licitacion, Leyes
Laborales e Impositivas, Tasas e Impuestos que graven la realizacion de sus trabajos
y toda otra ley, Decreto, Ordenanza, Reglamentacion, etc., vinculados con la
ejecucion de los trabajos.

Asimismo, los Proponentes deberan visitar el lugar de emplazamiento de la obra,
Subsuelo, Planta Baja, 1° y 2° Piso, del Edificio 25 de Mayo, sito en calle Rivadavia
473 (E), departamento Capital, para tomar conocimiento de sus caracteristicas
principales, y condiciones de trabajo tales como: provision de energia eléctrica y
agua, acceso, etc. y cualquier otro elemento que pueda constituir un factor influyente
en el justiprecio del monto de la oferta que integra la propuesta. La visita se realizara
en dia héabil, en horario matutino o vespertino, en coordinacion con profesionales del
Departamento de Servicios Generales.

Los proponentes que deseen realizar dicha la visita deberan enviar mail, una vez
adquirido el pliego, a mfpandolfinim@jussanjuan.gov.ar, mediante este medio se les
comunicara dia y horario de la misma.

La Comitente no reconocera ningun reclamo, derivado del incumplimiento de la
obligacién impuesta por este articulo.

ARTICULO N°: PRESUPUESTO OFICIAL

Dicho monto comprende el total de la suma a abonar por el periodo de contratacién
El presupuesto oficial asciende a la suma de pesos treinta y siete millones
ochocientos mil ($37.800.000) valor que incluye el IVA, y tasas de Ingresos Brutos
y Lote Hogar.

ARTICULO N°7: RECURSOS FINANCIEROS Y FORMA DE PAGO

La obra objeto de ésta Licitacion sera atendido con recursos propios del Comitente y
la correspondiente certificacion sera abonada en los términos y condiciones
establecidas en la Ley N° 128-A (anterior Ley N° 3734) de Obras Publicas y sus
decretos reglamentarios.

ARTICULO N° 8: SISTEMA DE CONTRATACION

La obra que se licita se contratara por el sistema de Ajuste Alzado por precio global,
calificandosela a los fines de la aplicacion del Decreto Acuerdo N° 0028 de fecha
06/09/2016 (anterior Decreto N° 1447- MIT y MA -2004), como Obra de arquitectura.

ARTICULO N° 9: PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

El plazo para la ejecucién de la obra sera de 45 dias corridos y se computaran desde
la fecha del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la que debera operarse dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Contrato.

ARTICULO N° 10: CONSULTAS Y ACLARACIONES

El plazo para formular consultas o aclaraciones, se fija en hasta cinco (5) dias antes
de la fecha de apertura de las Propuestas.


mailto:mfpandolfinim@jussanjuan.gov.ar

Dichas consultas deberdn formularse al Comitente, via mail a
mfpandolfinim@jussanjuan.gov.ar, respondiendo éste de la misma manera hasta dos
(2) dias habiles antes de la fecha de apertura.

Asimismo, el Comitente, silo considera necesario y dentro de los plazos establecidos
anteriormente, podra remitir a quienes hayan adquirido el Pliego, las aclaraciones
gue estime corresponder.

Las consultas, sus respuestas y sus aclaraciones, que integraran la documentacion
el Pliego, no constituyen causal para extender el plazo establecido para la
presentacion de las Propuestas.

ARTICULO N°11: PROPONENTES

Los Proponentes podran ser nacionales o provinciales, admitiéndose su presentacion
en forma individual o en Uniones Transitorias de Empresas que cumplan con las
condiciones de este Pliego.

Las personas fisicas se acreditaran mediante D.N.I.

Las empresas deberan acreditar su personeria conforme lo establecido en las leyes
en vigencia para la clase o tipo de sociedad a la que pertenezcan, debiendo adjuntar
la autorizacion de los 6rganos societarios para la presentacion en la presente
licitacion, como asi también acompafar los poderes que acrediten la representacion
de la firma, tanto social como de su representante legal.

Si la presentacion la realizare una UTE, las empresas que la integren deberan
presentar la documentacion requerida en el parrafo precedente y, ademas:

a) Un compromiso de UTE, constituido por no méas de dos (2) empresas, el cual
debera plasmarse en un contrato Constitutivo de UTE de acuerdo con la Ley
Nacional N° 22.903, que modifico la Ley Nacional N° 19.550, la que debera
ser suscripta por todos los integrantes y certificadas las firmas por Escribano
Publico.

b) Ademas de las disposiciones legales en vigencia citadas, en dicho acuerdo las
Empresas deberan indicar las empresas que la integran y el porcentaje en que
cada una de ellas participara en esa UTE, el cual no podra variar desde su
presentacion al llamado a Licitacion Publica hasta la finalizacion de la obra, en
caso de resultar contratista de la misma, Debera constar en dicho compromiso
como unico objeto de la constitucién de la UTE, la ejecucién de la obra objeto
de la presente Contratacion.

c) Las empresas integrantes de la UTE deberan declarar en forma expresa que
la responsabilidad es asumida en forma mancomunada e ilimitadamente
solidaria por todos sus integrantes, renunciado a los beneficios de excusion y
division. También, el compromiso formal de no modificar los términos del
documento constitutivo de la UTE hasta la recepcion definitiva de la Obra, en
caso de adjudicarsele el contrato.

d) Sila UTE resultare adjudicataria de la obra, antes de la firma del contrato
debera presentar OBLIGATORIAMENTE, la correspondiente inscripcion en el
Registro Publico de Comercio. Asimismo, debera denunciar el Representante
de la UTE, quien acreditara su calidad de tal mediante copia certificada del
acta de designacion. En caso de revocacion de la designacion, debera
comunicar al Comitente, en forma fehaciente, dentro de los dos (2) dias de
producida.

e) Una empresa no podra formar parte de mas de una UTE. Asimismo, si se
presenta en asociacion con otra empresa, no podra presentarse sola.



ARTICULO N°12: PRESENTANCION DE LAS PROPUESTAS

La presentacion se admitira hasta el dia y hora indicados en el llamado para el Acto
de Apertura de los Sobres. La documentacion presentada después de la hora
establecida para la apertura sera devuelta sin abrir.

Los Proponentes deberan examinar cuidadosamente el Pliego General de Bases y
Condiciones y no omitir la presentacion de ninguna informacion o documento
solicitado. Esta omision o la comprobacion de que cualquier informacion
proporcionada por un Proponente no es correcta, veraz y completa, motivara la
aplicacion de las penalidades que en cada caso se establece.

Cuando se requiera la certificacion de la firma, ésta debera ser cumplida por
Autoridades Notariales con exclusion de toda otra.

La documentacién requerida por este Pliego se acomparfara de conformidad a las
siguientes indicaciones:

a) Se presentaran dos sobres bajo la denominacién “Sobre 1” y “Sobre 27,
cerrados. El “Sobre 2” estara contenido en el “Sobre 1”

b) El “Sobre 1” llevara un rétulo en el que conste solamente la denominacion
de la Contratacion de que se trata, el lugar, hora y fecha de apertura. Se insertaran
en él todos los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido
en el Articulo N° 13.

c) El “Sobre 2” llevara un rétulo en el que conste la denominacién de la
Contratacion de que se trata y el nombre del Proponente. Se insertaran en €l todos
los documentos solicitados, siguiendo estrictamente el orden establecido en el
Articulo N°14, en original y copia.

d) Todos los documentos estaran redactados en castellano, se presentaran
mecanografiados, sin raspaduras, enmiendas, entrelineas, testados y/o errores que
no hayan sido debidamente salvados al pie, al igual que los eventuales agregados
manuscritos. Los documentos que se acompafien podran presentarse en su original,
en testimonio expedido por Autoridad Competente o copia certificada por Autoridad
Notarial.

e) Toda la documentacién debe ser presentada en original y una (1) copia de
un mismo tenor. Todas las paginas del original y copia deben ser firmadas por la o
las personas debidamente autorizadas por el Proponente para representarlo
legalmente y llevaran el sello de la Empresa, Sociedad o UTE respectiva. El ejemplar
identificado con la palabra “original”, sera considerado a todos los efectos como oferta
valida. El otro ejemplar, que debera ser idéntico al anterior, sera marcado con la
palabra “copia”.

f) Todas las paginas seran numeradas y se incluird un indice que facilite la
ubicacion de cualquier informacion durante el proceso de evaluacion.

g) La documentacion debera ser protegida por cubiertas adecuadas, y unida
en forma suficientemente segura (preferentemente anillada) para evitar su deterioro
por el manipuleo de que sera objeto durante las tareas de revision y evaluacion.

ARTICULO N°13: CONTENIDO DEL SOBRE 1

Los Proponentes deberan incluir en el “Sobre 1” la siguiente documentacion:

a) Nota de presentacion, siguiendo el modelo del Formulario N° 1.

b) Constancia de la constitucion de la garantia de la propuesta que sera por un
monto del uno por ciento (1%) del presupuesto oficial: Pesos Trescientos
setenta y ocho mil ($378.000), que debera constituirse en cualquiera de las
formas que se establecen en el Articulo N°15 del presente Pliego.



c)
d)

9)

h)

)

k)

Constancia de adquisicion del Pliego.
El certificado habilitante para licitar, actualizado, donde conste la Capacidad
de Contratacion Anual y la Capacidad Técnica otorgada por el Registro
Provincial de Constructores de Obras Publicas de la Provincia de San Juan.
Las capacidades minimas requeridas seran las siguientes:

a) Capacidad de Contratacién Anual: $ 302.400.000

b) Capacidad Técnica, Especialidad Arquitectura: $ 37.800.000
Para el caso de una U.T.E. se considerara lo establecido en la Ley 307-A
(anterior Ley N° 5459) del Registro de constructores de San Juan y su
Reglamentacion.
Acta de Asamblea, de Directorio o Resolucion Social dictada por el érgano
societario competente, segun corresponda que dispone la participacion de la/a
Sociedad/es en la Licitacién y - en su caso- autorizacion para conformar la
UTE.
Poder o autorizacién general otorgado al Representante que firma la nota de
presentacion, por ante Escribano Publico, en caso que el Estatuto Social no lo
determine o de Empresas Unipersonales.
Acreditacién de la existencia y vigencia de la persona juridica oferente
debiendo acompaniar la inscripcion en el Registro Puablico de Comercio o de
Personas Juridicas conforme corresponda debiendo adjuntar copias del
contrato social o los Estatutos Sociales. En caso de UTE, todos sus
integrantes deberdn acompafar esta documentacion por separado. En el
supuesto de personas fisicas deberdn acreditar en forma fehaciente su
inscripcion en el Registro Publico de Comercio.
Certificado de Inscripcibn como Proveedor del Estado emitido por el Registro
Unico de Proveedores del Estado (R.U.P.E.) o certificado de preinscripcion.
Declaracion Jurada impresa, completa del Formulario N°2 que se adjunta,
firmada por el oferente, su apoderado o representante legal. En caso de ser
un apoderado distinto al registrado en el R.U.P.E. debe adjuntar copia
certificada por ante Escribano Publico del respectivo poder.
Los oferentes deberan estar inscripto como empleador ante la AFIP, debiendo
presentar los formularios F 931 de los tres (3) ultimos periodos y la
acreditacion de los pagos correspondientes.
Certificado de Cumplimiento Fiscal de Obligaciones Tributarias, emitido por la
Direccion General de Rentas de la Provincia de San Juan, cuyas actividades
incluidas en el mismo guarden relacion con el objeto de la presente licitacion.
Circular N° 642/2009 de Contaduria General de la Provincia de San Juan. La
exigencia no puede ser suplida por una declaracion jurada.
En caso de corresponder Fotocopia autenticada del certificado de beneficiario
de la Ley N° 158-A (anterior Ley N° 3969), expedido por la Contaduria General
de la Provincia, cuando el oferente invoque tal beneficio. En caso de UTE,
donde una de las empresas sea beneficiaria del compre sanjuanino, se
afectara la parte proporcional de participacion en la UTE.

m) Antecedentes de trabajos de similares caracteristicas al que se licita,

contratados con organismos publicos y/o instituciones privadas, en los ultimos
cinco (5) afnos. La Comitente se reserva el derecho de poder solicitar
referencias sobre el cumplimiento de los mismos.

Detalle del personal que sera afectado a la obra: Profesionales, técnicos,
capataces y personal de apoyo en relacion de dependencia, contratados o a
contratar.



0) Detalle de maquinarias y/o equipos que la Empresa oferente afectara a la
prestacion del servicio motivo de la Licitacion, indicando si son o no de su
propiedad. Deberan especificarse caracteristicas, marcas, estado de
conservacion y otros datos identificatorios de las mismas que fueran de
interés.

p) Designacion del Representante Técnico, especificamente para la presente
obra, mediante acta de asamblea, directorio o resolucion social dictada por el
organo societario competente, segun corresponda. En el caso de empresas
unipersonales, bastara la nominacion en forma expresa por el propietario.
Asimismo, debera presentar constancia de inscripcion en el Consejo o Colegio
Profesional, con acreditacion de encontrarse al dia en el pago de la matricula,
y curriculum vitae.

g) En caso de que el proponente sea una UTE, cada empresa que la integra
debera presentar por separado los documentos sefialados en los incisos d),
e), f) g), h), i), k), ) y r) en lo que corresponda. Adicionalmente se debera
presentar lo expresado en el articulo N° 11 del presente pliego.

r) “Sobre 2”

Se establece que el Certificado y las Constancias de Inscripcidn requeridos en
los incisos d), k), q) y I) del Presente Articulo, deben guardar relacién con el
objeto de la presente Licitacion en lo referido a la o las actividades declaradas.

ARTICULO N°14: CONTENIDO DEL “SOBRE 2”

El sobre 2, presentado en las condiciones estipuladas en el Articulo N°12,
contendrd obligatoriamente la siguiente documentacion:

a) El precio ofertado, utilizando a tales efectos el modelo de Formulario N°3.

b) El Plan de Trabajos, que expresara la coherencia de todas las tareas
incluidas. EI mismo sera desarrollado en base al sistema de barras
horizontales (GANTT), con indicacion de los periodos de ejecucion de los
items y sub items, y sus porcentuales, como asi también el nimero de
orden y designacion de items, unidad de medida, cantidad, porcentajes
respecto del total del presupuesto, importe del item, porcentajes e
inversiones (mensuales y acumulados).

c) ElI Cémputo y Presupuesto, que debera ajustarse al formato del Computo
y Presupuesto Oficial, respetando en forma obligatoria la cantidad y
designacion de los items y sub items.

d) Curva de Inversiones, con indicacion de los porcentajes e inversiones
mensuales y acumuladas. Los Proponentes podran optar por incorporar la
curva de inversiones, al Plan de Trabajos mencionado en el punto b).

e) Los Analisis de Precios de todos los items y sub-items que integran la obra
detallando materiales, mano de obra, equipos, etc., segun el modelo que
integra la documentacion. Todos los analisis de precios, incluso los items
0 sub-items globales, deberan ser desagregados en los tres rubros
componentes a saber: materiales, mano de obra (incluyendo cargas
sociales y tributarias) y equipos, a fin de facilitar el calculo de las probables
futuras re determinaciones de precios.

Deberan indicarse los precios de referencias asociados a cada insumo
incluido en los andlisis de precios, de conformidad con lo establecido en el
articulo 6° del Régimen de Re-determinacion de Precios del Decreto
Nacional N° 691/16. Estos andlisis, deberan ser racionales y tendran que



considerar todos los elementos que intervienen en la correcta ejecuciéon de
cada item. El comitente se reserva el derecho de solicitar todas las
aclaraciones que crea necesarias (caracteristicas, marcas,
especificaciones, folletos, etc. Que definan la calidad de lo ofertado), antes
de la adjudicacion, o rechazar una oferta si a su solo juicio, los analisis de
precios poseen fallas gruesas u omisiones importantes.

No se aceptara la inclusion de rubros distintos a los que especificamente
corresponda en todos los items y sub-items.

f) Detalle exhaustivo de todos los componentes que integran los Gastos
Generales, con sus respectivos porcentajes y discriminados en Gastos
Generales de Obra y Gastos Generales de Empresa. En las planillas se
consignara en pesos Yy porcentajes respectivamente cada uno de los
componentes y los valores totales.

g) Presentacion digital: Se debera presentar en formato digital en planillas
Excel, el computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Curvas de inversiones
y los Analisis de Precios y Gastos Generales.

ARTICULO N°15: REQUISITOS Y FORMAS DE GARANTIA DE LA PROPUESTA

En todos los casos los interesados deberan adjuntar en su Propuesta la garantia
mencionada en el Articulo N°13 bajo el punto b). Dicha garantia podra ser constituida
de las siguientes formas:

1)

2)

3)

4)

Dinero en efectivo, depositado en el Banco San Juan S.A., Sucursal
Tribunales, Cuenta N° 1200/7 “PODER JUDICIAL — CUENTA OPERATIVA”,
debiendo acreditarlo con la boleta de depdsito respectiva.

Aval bancario de un Banco de plaza local, el cual deber& constituir domicilio
en esta ciudad y someterse a los Tribunales Ordinarios de la ciudad de San
Juan, renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion que pudiere corresponderle,
como asimismo renunciar expresamente al beneficio de excusion y division
constituyéndose en solidario, liso, llano y principal pagador de las obligaciones
derivadas por la presentacion efectuada por el Proponente, constituida a favor
del Comitente. El plazo de vencimiento no podra ser inferior a 30 dias a contar
del dia posterior de la apertura de la presente Contratacion. En caso de que
se prorrogue la oferta, la misma sera extensiva al aval.

Seguro de caucién expedido por compafia aseguradora que se constituya en
solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones que asuma
el Oferente. Debera ser hecho a favor del Comitente y contendréa la renuncia
expresa a los beneficios de excusion y division. También debera fijar domicilio
especial en la ciudad de San Juan para todas las obligaciones y derechos
derivados de dicho seguro y contendra el sometimiento expreso a los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de San Juan, renunciando a cualquier
fuero de excepcion que pudiere corresponderle. El plazo de vencimiento no
podra ser inferior a 30 dias a contar del dia posterior de la apertura de la
presente Contratacion.

Titulos de la deuda Publica provincial o nacional, tomados en su valor de
cotizacion del pendltimo dia anterior a la fecha de apertura. El estado no
abonara intereses por los valores depositados en garantia, en tanto que los
gue devengaren intereses perteneceran a sus depositantes.

Esta garantia le sera devuelta a la Adjudicataria, dentro de los quince (15) dias
posteriores a la integracion de la garantia de adjudicacion.



Al resto de los Proponentes, se les devolvera la garantia dentro de los quince (15)
dias posteriores a la notificacion del resultado de la adjudicacion.

ARTICULO N° 16: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas seran recibidas hasta el dia y hora que indiquen las publicaciones del
llamado a Licitacién Publica. Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas
fuera declarado no habil, el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil
siguiente.

Antes de proceder a la apertura del “Sobre 17, los interesados podran pedir o formular
aclaraciones relacionadas al acto, pero iniciada dicha apertura no se admitira
interrupcion del mismo, pudiendo los interesados formular las observaciones que
tuvieran al terminar la apertura de la totalidad de los sobres y antes de suscribir el
acta respectiva, para lo cual solo podran hacer uso de la palabra los oferentes que
acrediten la representacion que invocan.

A continuacion se procedera a la apertura consecutiva de todos los “Sobres 17,
verificando si la documentacion presentada se ajusta a las disposiciones
establecidas, SIENDO CAUSAL DE RECHAZO AUTOMATICO AQUELLAS
PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN EN CONDICIONES LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 13 incisos b), ), d) y u), lo que supone la inadmision
de la propuesta y la devolucion de la documentacion presentada, incluido en su caso
el “Sobre 27, sin abrir, dejando constancia de esto en el Acta.

En caso que el proponente no admitido no se encontrare en el acto se dejara
constancia de donde quedara la documentacion para su retiro.

Los demas requisitos citados en el Articulo N° 13 podran ser presentados hasta dos
dias habiles después del acto de apertura, siendo de exclusiva responsabilidad de
los proponentes su compulsa y agregacion, sin necesidad de notificacién alguna,
quedando notificados ministerio legis a los fines del cémputo del plazo de dos dias
habiles otorgado en el acto de apertura de sobres.

Acto seguido se darda comienzo a la apertura de los “Sobres 2”, verificandose si la
documentacion presentada se ajusta a las disposiciones establecidas,
RECHAZANDO AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO PRESENTEN LA TOTALIDAD
DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL ARTICULO N° 14. En estos casos se
procedera a la devolucion inmediata de las propuestas rechazadas o en su defecto
se dejara constancia en el Acta, que las mismas quedan en custodia para su entrega
posterior. Asimismo, seran rechazadas aquellas propuestas en las que se compruebe
los siguiente:

a) Que exista acuerdo entre dos o mas Proponentes o Representantes
técnicos para la misma obra.

b) Que un mismo Representante Técnico intervenga en dos 0 mas propuestas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de los nombres de los
proponentes y de las presentaciones rechazadas, si las hubiere, expresando a
quiénes pertenecen y las causas del rechazo. Asimismo, constaran los requisitos
omitidos que no sean causales de rechazo automatico.

La Admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas que no fueron objeto de rechazo
automatico, seran resueltas conjuntamente con la adjudicacion.

Los oferentes podran efectuar observaciones en el acto de apertura de la licitacion
respecto de la misma o de las propuestas. Las observaciones deberan hacerlas



constar en el acta de apertura, con la obligacion de firmar la misma, acreditando a
ese efecto la facultad para hacerlo, caso contrario no sera atendida la observacion.
Con posterioridad al acto de apertura se podran impugnar por escrito las ofertas de
acuerdo a lo prescripto en el articulo 20 del presente pliego. Terminada esta
operacion se daréa lectura al Acta, la cual sera firmada por la persona que haya
presidido el Acto de Apertura, funcionarios presentes, proponentes y toda persona
gue desee hacerlo.

El Comitente podra prorrogar o suspender el Acto de Apertura de sobres toda vez
que lo crea conveniente, comunicando ésta prérroga o suspension de igual manera
a la utilizada para cursar el llamado a Licitacion Publica.

ARTICULO N°17: TERMINO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Los Oferentes se obligan a mantener su oferta por el término de sesenta (60) dias a
contar de la fecha de la apertura. En caso de vencerse el término de mantenimiento
de oferta sin que se hubiere producido la adjudicacion, el Comitente deberéa requerir
la ampliaciéon de la misma y de su garantia, por igual periodo, a la totalidad de los
oferentes, quienes para mantener la misma deberan realizarlo por escrito y en forma
expresa, dentro de un término de dos dias habiles a contar del dia siguiente de la
notificacién en tal sentido, entendiéndose que la falta de presentacion dentro del
mismo, importa la negativa a mantener la oferta, la que dejara de ser considerada.

ARTICULO N°18: ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos presentados por los Proponentes, seran evaluados por una
Comisién designada por el Comitente.

Todos los Proponentes estaran obligados a suministrar la informacién adicional que
a solicitud de la citada Comision se considere necesaria, pudiendo ésta efectuar las
inspecciones técnicas y contables que sean pertinentes, a fin de controlar la
veracidad de esa u otra informacion necesaria para la justa evaluacién de las ofertas,
como asi también la certificacion de los datos aportados.

Terminado el estudio, dicha comision elevara un informe al Comitente aconsejando
la adjudicacion a la Empresa cuya propuesta se considere la mas conveniente.

ARTICULO N° 19: ADJUDICACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El Poder Judicial tendra la facultad de adjudicar, conforme a criterios de conveniencia
y de acuerdo a lo que considera mas beneficioso para el Estado Provincial, pudiendo
rechazar todas las ofertas antes de su adjudicacién, sin que ello genere a favor de
los Proponentes derecho alguno, ni obligaciones a cargo del Comitente (Ley N° 128-
A (anterior Ley 3734). Art. 20°)

El comitente notificara fehacientemente a todos los proponentes el resultado de la
adjudicacién, imponiéndole a la adjudicataria del plazo en que debera proceder a la
firma del Contrato, conforme lo establecido en el articulo 22 de la Ley de Obras
Publicas N° 128-A (anterior Ley 3734).

El Adjudicatario debera constituir una garantia de adjudicacion equivalente al cinco
por ciento (5%) del monto del contrato, en cualquiera de las formas y condiciones
establecidas en el Art. 15.

El Adjudicatario debera presentar el contrato debidamente aforado dentro de los
cinco (5) dias a partir de la firma del mismo (no se admitira pago diferido del sellado).
Cuando la fecha de iniciacion de obra no coincida con el primer dia habil del mes
debera ajustarse el Plan de trabajo a la real fecha de iniciacién. El nuevo plan de
Trabajo sera visado por la Inspeccién de Obra.



Si el Adjudicatario no se presentara, no afianzara o se negara a firmar el Contrato en
forma y tiempo establecidos, perdera el importe de Garantia de la Propuesta. Dicha
circunstancia sera comunicada al Registro Provincial de Constructores de Obras
Publicas.

ARTICULO N° 20: IMPUGNACIONES

Sera de aplicacion lo establecido en el Decreto N° 2796- OSP-80

Con posterioridad al Acto de Apertura y dentro de los cinco (5) dias corridos
siguientes, los Oferentes podran impugnar por escrito la apertura de las ofertas y las
ofertas. El escrito de impugnacién, debidamente fundado, deberd ser acompafiado
por una garantia de impugnacion equivalente al uno por ciento (1%) del importe total
de la oferta o de la suma de las ofertas que se impugnen. Estas impugnaciones seran
resueltas conjuntamente con la adjudicacion y contestadas en esa oportunidad.

Los Oferentes podran formular impugnacién fundada a la adjudicacién, dentro de los
cinco (5) dias corridos contados a partir de la notificacion de la adjudicacion,
acompafiando una garantia equivalente al dos por ciento (2%) del monto total
adjudicado.

Las garantias deberan constituirse mediante depdsito efectivo en el Banco San Juan,
Sucursal Tribunales, Cuenta N° 1200/7 “Poder Judicial — Cuenta Operativa”. Dichas
garantias seran devueltas a quienes las constituyeron, solamente en caso que dichas
impugnaciones sean resueltas en forma favorable. En caso de que las
impugnaciones sean rechazadas, los importes de las garantias pasaran a integrar la
cuenta antes citada del Poder Judicial.

Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido y/o no garantizadas
debidamente, no seran consideradas. En este supuesto solamente sera necesaria la
simple notificacion por Nota del Comitente.

ARTICULO N° 21: REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

La representacion Técnica serd ejercida por un profesional Universitario de 12
Categoria, Ing. Civil, Arquitecto, Técnico Constructor o Maestro Mayo de Obras
debidamente matriculado ante el Consejo de Ingenieros y Agrimensores de San juan,
el Colegio de Arquitectos de San Juan o segun corresponda, con antecedentes e
idoneidad a plena satisfaccién de la Inspeccion, que se encuentre matriculado y
habilitado, quien seréa responsable de tramitar la aprobacion de planos, obtencion de
certificados, etc.

El Representante debera cumplir sus funciones en forma permanente, coordinando
las tareas con la Inspeccion

Actuara ejerciendo el control permanente de la ejecucion in situ y el cumplimiento de
los aspectos técnicos, reglamentarios, legales y administrativos, que rijan para la
actividad siendo el interlocutor entre la empresa y la inspeccion de obra.

El proponente y/o Representante Técnico deberan tener domicilio legal en la
Provincia de San Juan.

ARTICULO N° 22: RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA

La Contratista, sin desmedro de todas las obligaciones que le caben, tendra las
siguientes responsabilidades:

- Ser responsable de la interpretacién de la documentacion contractual y no puede
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su
parte. Asimismo, es responsable de cualquier defecto de ejecucion y de las




consecuencias que puedan derivarse de la realizacion de trabajos con deficiencias
manifiestas.

- Tomar a su cargo, el pago de los derechos por el uso de elementos, materiales,
sistemas y/o procedimientos a utilizar. Cumplir estrictamente junto a su personal, las
Disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el
lugar de ejecucion de los servicios.

- Cumplir estrictamente, junto a su personal, las disposiciones, Ordenanzas y
Reglamentos Policiales o Municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras.
Serd por cuenta de la Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

- Abonar al Colegio o Consejos Profesional (segun corresponda), los impuestos,
tazas, estampillados y copias que la tramitacién y aprobacion de los planos asi lo
exija.

- Tener permanentemente en el obrador, el instrumental, Gtiles necesarios y planos
para la inspeccion de Obra que pueda realizar en cualquier momento las
verificaciones que fueran necesarias para su correcta ejecucion.

- Sera por cuenta de la Contratista el pago de multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses si cometiera cualquier infraccibn a dichas Disposiciones,
Ordenanzas o Reglamentos.

- Todos los materiales, accesorios, productos que se utilicen para el cumplimiento de
los trabajos, deberan ser de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase
(responder a las normas de calidad), previamente aprobados por la Inspeccién, y en
un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. A tal
efecto, y con anticipacion, la contratista hara entrega de todas las muestras
respectivas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaran a utilizarse, o los
de buena de calidad puesta en desacuerdo con las estipulaciones contractuales,
seran reemplazados por la Contratista.

- Estara también obligado a usar métodos que, a juicio de la Inspeccion, aseguren la
calidad satisfactoria de los trabajos. Si en cualquier momento antes iniciarse los
trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos, el plantel y equipos utilizados
por la Contratista fueren insuficientes, ineficaces, o inadecuados a juicio de la
Inspeccidn, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y productos o los
reemplace por otros mas eficientes. Sin embargo, el hecho que la Inspeccién nada
objetase sobre el particular, no eximira a la Contratista de la responsabilidad que le
concierne por ineficiencia de los trabajos.

- No se admitira cambio alguno de productos y materiales que no esté autorizado por
la Inspeccién. Cuando, en opinion de la Inspeccion algin producto o material
propuesto por la Contratista no redna los requerimientos necesarios para la
aplicacion especificada, ésta debera reemplazarlo conforme a las Especificaciones
Técnicas.

- El personal y los elementos necesarios en la ejecucion para este objeto, como ser:
instrumentos, herramientas, fletes, aparatos especificos de control, etc. seran
facilitados y costeados por la Contratista y se comprobara que los elementos sean
los apropiados.

- Los trabajos deberan efectuarse con las herramientas y elementos de proteccion
personal, dando estricto cumplimiento a todas las normas de seguridad vigente en la
materia.

- Los traslados de material y elementos de trabajo, se haran libres de todo gasto en
concepto de fletes y/o acarreos para la Comitente, como asi también el riesgo de
traslado y cualquier gasto de otra naturaleza.

- ElI comitente deslinda cualquier responsabilidad respecto del personal que se
afectara a los trabajos, por cualquier perjuicio que pudieren sufrir u ocasionar a



terceros y que resulte de cualquier acto u omisién del Contratista en relacion al objeto
contractual o causados por sus empleados o dependientes, cualquiera fuera la causa
de estos dafios.

- El contratista se obliga a reparar todo dafio, causado por el personal afectado a la
prestacion del servicio, cualesquiera fuese la causa, que sufrieran los bienes de la
Comitente, entendiéndose por éstos toda propiedad, de naturaleza mueble o
inmueble, cualquiera sea el lugar en que se encuentre, que pertenezca al Organismo
0 sea administrada por éste.

- El representante Técnico es responsable solidario con la Contratista, por los dafios
0 perjuicios que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de
sus funciones especificas.

ARTICULO N° 23: INSPECCION, MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

La inspeccion, medicion y certificacion de los trabajos sera ejercida por profesionales
del Departamento Servicios Generales del Poder Judicial de San Juan.

La Inspeccién de Obra tendra a su cargo la direccion de los trabajos, pudiendo variar
el orden en que éstos deban ejecutarse, cuando las circunstancias y a juicio de ella,
requieran modificar el Plan de Trabajos aprobado y sin alterar el plazo contractual.
Si el plazo de obra superara los 30 dias, el primer dia habil de cada mes, se efectuara
la mediciébn de los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo ser citado el
Representante Técnico de la Contratista por Orden de Servicio. Su ausencia
determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.

Los certificados seran preparados por la Contratista, utilizando herramientas
informéaticas y presentados a la Inspeccién para su verificacion y control, dentro de
los primeros diez (10) dias de cada mes.

Del importe de cada certificado, excepto de los de intereses, se deducira el cinco por
ciento (5%), que se retendra hasta la Recepcion Definitiva como fondo de reparo.
Esta retencion podra ser sustituida por los demas medios que prevé la
Reglamentacion de la Ley.

El plazo de pago de los certificados de Obra sera el establecido en la Ley N° 128-A
(anterior Ley N° 3734) de Obras Publicas, Articulo 57. Tienen vigencia los Decreto
Acuerdo N° 0028 — de fecha 06/09/2016, que adhiere al Decreto Nacional N°
691/2016 (anterior Decreto N° 1447 — MIT y MA-04) de re-determinacion de precios,
con precios basicos vigentes al mes de apertura de las propuestas.

Vencido dicho plazo, correrdn desde entonces a favor de la Contratista, intereses,
calculados a la tasa fijada para el descuento de certificados de obras publicas. El
pago del certificado final sin reserva de la Contratista respecto a los intereses
devengados por mora, extingue la obligacion de abonarlos.

Se informa que la férmula polindmica a aplicar en la presente licitacion para el calculo
de la variable de referencia en los certificados de re-determinacion es la siguiente:

VR=
0,1036 PPM-r/ PPM-o0 + 0,1612 PLI-r/ PLI-o + 0,2390 CCU-r/ CCU-0 + 0,4962 MO-
r /IMO-0

Caddigos obtenidos de los indices ICC-GBA y SIPM del INDEC, donde:
Cddigo Descripcion

PPM = 31600-20 Puerta placa de madera calidad media
PLI = 35110-31  Pintura latex para interior
CCu = 46340-31  Cable con conductor unipolar



MO = 51560-11 Mano de obra oficial especializado
ARTICULO N° 24: GASTOS IMPRODUCTIVOS

Los Gastos improductivos que pudieran originarse durante el plazo de la obra, se
determinaran sobre la base de los porcentajes de gastos generales, incluidos en la
oferta, a los que se les deducira la incidencia que tengan aquellos gastos que se
producen por Unica vez y que no tienen relacion con el avance de los trabajos en el
tiempo.

Con el valor obtenido, se determinara el monto mensual de gastos improductivos,
gue aplicado a la ampliacién de plazo otorgado en base a las causales previstas en
la Ley N° 128-A (anterior Ley N° 3734) y Decretos Reglamentarios (Articulos 42 y
61), dara el total de los mismos y al cual se le adicionara solamente, el porcentaje
correspondiente al I.V.A.

El plazo para el pago de los gastos improductivos sera de sesenta (60) dias corridos,
contados a partir de la presentacion del reclamo, el cual para ser recibido por la
Inspeccibn de Obra deberd incluir como requisito esencial obligatorio, la
documentacion completa que lo avale.

ARTICULO N° 25: SEGUROS

La Contratista debera asegurar en una ART, por su exclusiva cuenta y contra los
riesgos de accidentes de trabajo, a todo el personal permanente o transitorio de la
Empresa.

Todas estas polizas deberan ser presentadas con una antelacion no menor de tres
(3) dias héabiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los trabajos. La falta de
presentacion y/o aprobaciéon de las pdlizas, por causas imputables a la Contratista
impedira la emision de cualquier certificado de obra.

Las Compafiias Aseguradoras deberan estar autorizadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

Cuando la sede de la Compafiia Aseguradora no esté en jurisdiccion de la Provincia
de San Juan, las pdlizas deberan ser legalizadas por Escribano Publico, cuya firma
sera certificada por el respectivo Colegio de Escribanos del lugar de emision.

Las Compafias Aseguradoras tendran que constituir domicilio en la Ciudad de San
Juan, someterse a los Tribunales Ordinarios de la misma, renunciar al beneficio de
excusion y division, como asi también a cualquier Fuero o Jurisdiccion de excepcion
gue pudiere corresponderle.

Todas las pdlizas exigidas por este pliego deberan ser aprobadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nacion y Organismos competentes en la materia.

ARTICULO N°26: DETALLE DE SEGUROS

Sequros del Personal de la Empresa: La contratista deberd asegurar en una ART,
por su exclusiva cuenta a todo personal permanente o transitorio que se desempefie
en el servicio de control de plagas, contra los riesgos de accidentes de trabajo, en
compainiia argentina autorizada, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N°
24.557, Decreto N° 911/96 y Resolucion N° 51/97 y 35/98, o de toda otra norma legal
gue en el futuro las reemplace o modifique.

Dicha poliza deberd cubrir los siguientes aspectos: indemnizacion por muerte,
incapacidad total o permanente, incapacidad parcial y permanente, incapacidad
temporal, asistencia médica, farmacéutica, gastos sanatoriales y aparatos de proétesis
y ortopedia.




La pdliza de referencia debera ser acompafiada con el comprobante de pago de la
prima, para la correspondiente aprobacion por parte del Comitente.

Se admitiran las polizas con los riesgos que actualmente cubren las compafias
aseguradoras, el resto de los riesgos detallados en este articulo, sera cubierto por la
Contratista, mediante la presentacion de contratos o convenios con sanatorios y/o
farmacias.

La Contratista debe acompafar listado de personal, el cual ird incluido en la péliza.
En caso de producirse bajas e incorporaciones, debera informarse a la Compaiiia de
Seguros, en los términos que indica la Ley.

Mensualmente la Contratista comunicara a la Inspeccion, el movimiento del personal
que pudiera producirse, adjuntando los anexos correspondientes a la poliza original.

Sequro por dafos a personas y propiedades: La Contratista debera presentar una
poliza de Seguros de Responsabilidad Civil, por los dafios y/o lesiones que pudieran
ser ocasionados a terceras personas y/o propiedades de terceros con motivo de la
ejecucion de los trabajos, por un monto de Pesos Tres Millones ($3.000.000,00) por
persona y/o unidad afectada.

Nota: Todas estas polizas deberan ser presentadas con una antelaciéon no menor de
tres (3) dias habiles antes de la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos,
conjuntamente con la cartilla sanitaria actualizada y el Certificado de antecedentes
de cada uno de los integrantes del personal. La falta de presentacion y/o aprobacion
de las polizas, por causas imputables a la Contratista, impedira la emision de
cualquier certificado de Servicio.

ARTICULO N°27: MULTAS

a) Por atraso en el plan de trabajos.

Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia entre el porcentaje
previsto en el Plan de Trabajos aprobado y el porcentaje real ejecutado, acumulado
para el mes que se considere, sea igual o mayor al veinte por ciento (20%), se
aplicard una multa equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre los
montos previstos y certificado acumulado para el mes que se considere. El atraso se
verificara con la siguiente formula:

Atraso = (AMPT — AMRC) x 100 mayor o igual a 20%
AMPT
Multa = (AMPT — AMRC) x 0,10
AMPT = Avance segun Plan de Trabajos acumulado al mes que se considere

AMRC = Avance Real Certificado acumulado al mes que se considere

En caso que la Contratista recupere completamente los atrasos en que pueda haber
incurrido, el Comitente a su exclusivo criterio, podra reintegrar total o parcialmente
las multas aplicadas por este concepto, en el Certificado Final de Obra.

b) Por incumplimiento del plazo contractual

La demora en la terminacion de la obra, siempre que la Contratista no probase que
se debe a causa justificada y que éstas sean aceptadas por el Comitente, ad-
referéndum de la Autoridad que corresponda, dard lugar a una multa diaria
proporcional y acumulativa que se calculara de la siguiente forma:



a) Dentro de un periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual,
contado desde el dia siguiente al que la obra debi6 terminarse:

M =0,10 x C/P

b) Transcurrido el término fijado en a), a contar del dia siguiente y durante
otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M =0,20x C/P

c) Transcurridos los términos fijados en a) y b), a contar del siguiente y
durante otro periodo equivalente a la cuarta parte del plazo contractual:

M = 0,40 x C/P

d) Transcurridos los términos fijados en a), b) y c), a contar del dia
siguiente:

M =0,80 x C/P
M = Monto de la multa a aplicar por dia.

C = Monto original del Contrato, actualizado o disminuido por el importe
que representen las modificaciones de obras, actualizadas si
correspondiese.

P = Plazo contractual en dias. Si se hubieren acordado modificaciones del
mismo, el valor “P” sera aumentado o disminuido segun lo convenido.

El total acumulado de las multas que se apliquen por este concepto sera como
maximo del 10% del monto contractual.

Alcanzado este limite, el Departamento Servicios Generales comunicara la situacion
a la Presidencia de la Corte de Justicia, para que ésta decida si es conveniente que
la obra prosiga o se imponga la rescision del Contrato por causa de la Contratista.

El atraso no podra justificarse por el hecho de no haber recibido la Contratista
advertencia o comunicacion de la Inspeccion sobre la lentitud de la marcha de los
trabajos.

En cambio, podra la Contratista reclamar por escrito ante la Inspeccion, que se
prorrogue el plazo de ejecucion, fundado en las siguientes causas:

1) Encomienda de trabajos adicionales importantes que hubieran
demandado un mayor tiempo para la ejecucion de la obra.

2) Causas fortuitas evidentes, incendio, huelgas, epidemias, mal tiempo
excepcional por su duracién o inclemencia, y en general causas que,
sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpa en forma
prolongada.

3) Toda otra causa contemplada en la legislacién vigente.



Todo pedido de prdrroga, asi como cualquier otra medida que implique modificacion
sustancial del Contrato suscrito, sera resuelto por el Comitente, previo informe de la
Inspeccion de la Obra.

ARTICULO N°28: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO

Si la Contratista 0 su Representante Técnico no diera cumplimiento a alguna Orden
de Servicio en el plazo establecido, se hara pasible de una multa diaria y acumulativa
del 0,2 % (Cero coma dos por ciento) del monto contractual, actualizado, si
correspondiera al mes anterior al de aplicacion de dicha multa.

ARTICULO N° 29: MULTA POR SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

Por cada dia de suspension injustificada de los trabajos, la Contratista se hara pasible
a una multa equivalente a la décima parte del cociente entre el monto del Contrato
(actualizado al mes anterior al de aplicacion de la multa, si correspondiere) y el plazo
contractual en dias.

ARTICULO N° 30: MULTA POR AUSENCIA INJUSTIFICADA

La ausencia injustificada, en la obra del Contratista 0 de su Representante Técnico,
cuya presencia haya sido requerida por Orden de Servicio, dara lugar a la aplicacién
de la sancion establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.
ARTICULO N° 31: MULTA POR FALTA DE LIMPIEZA EN LA OBRA

La falta de limpieza en la obra sera advertida por orden de servicio, con indicacién
del plazo de cumplimiento. La desobediencia sera sancionada en la forma
establecida para el incumplimiento de Ordenes de Servicio.

ARTICULO N° 32: VICIOS DE MATERIALES Y OBRAS

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspeccion podra
ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de la sospecha.

Si los defectos fuesen comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo de la Contratista.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le fije la Inspeccion.

Transcurrido dicho plazo, los trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por
terceros, formulandole a la Contratista los cargos pertinentes. En ambos casos, los
importes se tomaran del Fondo de Reparos o de los certificados pendientes de pago,
segun corresponda.

ARTICULO N° 33: PRECIO

La cotizacion se realizard segun Planillas de Computo y Presupuesto Oficial
agregadas en las Especificaciones Técnicas Particulares, incluyendo Analisis de
Precios.



El precio cotizado debera incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), revistiendo la
Comitente el caracter de Consumidor Final frente a este impuesto.

El total general de la propuesta se especificar4 en letras y numeros. En caso de
diferencia se tomara como valida la cantidad escrita en letras.

Los precios consignados en las propuestas econdmicas seran invariables, cualquiera
fueren los errores u omisiones en que hubiere incurrido el oferente.

ARTICULO N° 34: ALTERNATIVAS

Ademas de la propuesta econdémica por los trabajos requeridos, los proponentes
podran presentar propuestas alternativas las que, en su caso, seran consideradas
por el Comitente sin que ello obligue a su adjudicacion.

ARTICULO N° 35: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion de Obra rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en
el Pliego.

Es obligatorio de la contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligd, a su exclusiva cuenta y costo, sin
derecho a reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las
sanciones que le pudieren corresponder.

ARTICULO N° 36: FOTOGRAFIAS

La Contratista efectuara un minimo de seis (10) tomas fotograficas de las obras por
mes en colores, que se tomaran con los detalles y en las fechas que la Inspeccién
de Obra indique, entregando dos (2) copias de cada toma en formato de 13 x 18 cm.

ARTICULO N° 37: RECEPCION PROVISIONAL

La obra serd recibida provisionalmente por la Inspeccion de Obra cuando se
encuentre terminada segun contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las
pruebas de las instalaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas
Particulares, labrandose un Acta en presencia de la contratista o de su Representante
Técnico, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se
conforma de antemano con el resultado de esta operacion.

Antes de la firma del acta la Contratista deberd presentar los certificados que
acrediten haber cumplido con los pagos correspondientes ante el Registro Provincial
de Constructores de Obras Publicas, Colegio o Consejo Profesional pertinente,
Municipalidad del departamento de Rivadavia (Derechos y tasas municipales si
correspondieren).

En el Acta de Recepcion Provisional se consignara:

1) La constancia de que la obra esta terminada de acuerdo con los planos aprobados,
Pliegos de Condiciones y Ordenes de Servicio de la Inspeccidon de Obra.

2) las Modificaciones, supresiones o ampliaciones de obra con indicacién de las
respectivas resoluciones que las autorizaron.

Si al proceder a la Inspeccion previa de la recepcion provisional, se encontrasen
obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones de contrato, se
procedera a suspender dicha recepcion hasta que la contratista ejecute las mismas
en la forma estipulada. A tales efectos la Inspeccion de obra fijard un plazo,
transcurrido el cual sin que la Contratista diera cumplimiento a las observaciones



formuladas, el comitente podra ejecutar los trabajos por si o con intervencién de
terceros, cargando los gastos a la Contratista, sin perjuicio de las acciones que
correspondieren.

Cuando se trate de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no
afecten a la habilitacion de la obra, podra realizarse la Recepcion Provisional dejando
constancias de las mismas en el acta, para que se subsanen dichos inconvenientes
dentro del término que se fije al efecto y durante el plazo de garantia.

ARTICULO N° 38: PERIODO DE GARANTIA

El plazo de garantia de la obra sera de noventa (90) dias, a partir de la fecha de la
recepcion Provisional, durante la cual la Contratista queda responsable de la totalidad
de los trabajos ejecutados, estando obligada a la reparaciéon requerida por
desperfectos y/o defectos provenientes de la mala calidad de los materiales o de
deficiencias en la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO N° 39: PLANOS CONFORME A OBRA

Dentro de los 30 dias posteriores a la Recepcidén Provisoria la empresa contratista
debera presentar ante el Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial
dos (2) juegos completos de planos conforme a obra (Planos Generales, Planos de
Instalaciones Sanitarias y Planos de Electricidad), en escalas 1:50 o 1:100 segun
corresponda y en base a los cuales se realizara la Inspeccién de obra.

Asimismo, se debera presentar en soporte digital toda la documentacién de los
planos de instalaciones aprobados.

ARTICULO N° 40: RECEPCION DEFINITIVA

La recepcion Definitiva tendra lugar a la terminacion del Plazo de garantia, previa
constatacion del buen estado de las obras, verificacion del correcto funcionamiento
de las instalaciones especiales y recepcion a satisfaccion de la Inspeccion de los
Planos Conforme a Obra.

ARTICULO N° 41: DEVOLUCION DE GARANTIAS

La garantia contractual sera devuelta dentro de los treinta (30) dias posteriores a la
firma del Acta de recepcion Provisional y el Fondo de Reparo dentro de los treinta
(30) dias posteriores de efectuadas la Recepcion Definitiva de la Obra.

ARTICULO N° 42: RESCISION

La Comitente podra, una vez efectuada la adjudicacion, rescindir la contratacion en
cualquier momento, sin necesidad de invocar causa alguna, debiendo notificar tal
decision con una antelacion de sesenta (60) dias corridos.

Por otra parte, la contratista una vez efectuada la adjudicacion, podra rescindir la
contratacion, debiendo ésta invocar justa causa debidamente acreditada, notificando
tal decisién con una antelacion de noventa (90) dias corridos, obedeciendo dicho
plazo a la necesidad del Comitente de contar con el tiempo suficiente para la
preparacion de un nuevo llamado.

En caso que la rescision obedeciera a causas imputables a la Contratista, la misma
operara a partir de la notificacién. La rescision no generara consecuencias para el
Comitente.



ARTICULO N°43: CESION
Las adjudicaciones o contratos no podran ser transferidos, salvo casos justificados y
aceptados -expresa y previamente- por el Comitente.

ARTICULO N°44: NORMATIVA

La Contratista se obliga a cumplir toda normativa nacional, provincial o municipal
vigente, la que la sustituya o se agregue en el futuro y que resulte de aplicacion al
contrato.



FORMULARIO N° 1

MODELO DE DECLARACION JURADA

SanJuan, ....de ............. de 2020

REF.: LICITACION PUBLICA N°....../12020

OBRA: Remodelacion del Edificio 25 de Mayo para Sistema Acusatorio
UBICACION: Calle Rivadavia 473 (E)

DEPARTAMENTO CAPITAL - SAN JUAN

Sefiora Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dra. Adriana Garcia Nieto

S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion, los
documentos solicitados y la oferta técnica-econdémica de nuestra Empresa/UTE, para
la ejecucién de la obra de referencia.

Por la presente se garantiza la veracidad y exactitud de la informacion
gue se proporciona, comprometiéndome/nos a presentar cualquier adicional que se
nos requiera, referido Unica y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentacion
adjunta y en ningun caso a suministrar aquellas que hubiesen sido omitidas.

Sin otro particular, saludo/amos al Sefior Presidente muy atentamente.

Firma Nombre Empresa/UTE



FORMULARIO N° 2
DECLARACION JURADA

SanJduan, ....de ............. de 2020

REF.: LICITACION PUBLICA N°...... 12020

OBRA: Remodelacion del Edificio 25 de Mayo para Sistema Acusatorio
UBICACION: Calle Rivadavia 473 (E)

DEPARTAMENTO CAPITAL - SAN JUAN

OF EREN T E: . e
G T e e

1) DECLARA BAJO JURAMENTO:

a) Aceptacion del Pliego:

El oferente declara conocer el Pliego de Bases y Condiciones Generales,

Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Notas Aclaratorias.

Deja expresa constancia de conocer la totalidad de la documentacion que lo integra
y aceptar el régimen de contrataciones del Poder Judicial, como asi también el

presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
b) Domicilio Especial y Fuero:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
en caracter de declaracion jurada, el oferente, constituye domicilio especial para el
cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos emanados del presente

del Gran San Juan, sometiéndose a los tribunales ordinarios dela Provincia de San
Juan, por cualquier cuestion judicial o extrajudicial, renunciando expresamente a

cualquier otro fuero o jurisdiccion.
c) Deuda Previsional No exigible por AFIP

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO,
gue la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no posee deuda exigible por
aportes, contribuciones y toda otra obligacion previsional, siendo competente para
contratar con el Poder Judicial, hasta tanto se declare bajo juramento lo contrario, en
razén de cumplir con el requisito exigido por el Art. N°4 de la Ley N° 17.250.

d) Certificado de Libre Deuda Ley 643 A, Articulo 17



El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, fisica o juridica, ni sus
integrantes, no resultan titular de deuda incluid en el articulo de la Ley 552-A, segun

los registros obrantes en este Comité Ejecutivo.
e) Inhabilidad para contratar con el Estado

Se declara bajo juramento que ninguno de los oferentes se encuentra comprendidos
en las causales de inhabilidad previstas por el Régimen de Contrataciones del Poder

Judicial.

NOTA: La Declaracién Jurada debe ser presentada en forma completa,
rellenada en computadora o manualmente con letra imprenta legible, firmada

con aclaracion y cargo que inviste.

FORMULARIO N° 3

MODELO DE PROPUESTA

San Juan, ....de ............. de 2020

REF.: LICITACION PUBLICA N°...... 12020
OBRA: Remodelacion del Edificio 25 de Mayo para Sistema Acusatorio
UBICACION: Calle Rivadavia 473 (E)



DEPARTAMENTO CAPITAL - SAN JUAN

Sefiora Presidente

Corte de Justicia de San Juan
Dra. Adriana Garcia Nieto

S / D

Tengo/emos el agrado de presentar a su consideracion la siguiente

Propuesta para las obras del titulo, por la suma anica y global de:

Firma
Aclaracion y sello/s

(1) En nimeros
(2) En letras



